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Medellín, diciembre 23 de 2025 
 
 
Radicado interno: 20250010645 
 
 
 
DE:  ANGÉLICA MARIA LÓPEZ 
 Subgerente de servicios  
 
PARA: KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA  
 Secretario General  
 
 
Asunto: Justificación Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No 202500184 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación, expongo las razones por las cuales se justifica realizar la presente 
cláusula adicional: 
 
 

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 
 

CONTRATO N°: 202500184 

CONTRATISTA: DIEGO ALONSO FRANCO RUEDA 

OBJETO: Contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo 
a la gestión de proyectos en el componente de drones, 
asociado a la operatividad, análisis y desarrollo de este, en 
el marco de proyectos relacionados con seguridad y 
tecnología de la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU y/o sus clientes.  

VALOR 
INICIAL: 

DIECISIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($17.028.166) 

PLAZO 
INICIAL: 

Dos (2) meses a partir de la aprobación de las garantías por 
parte de la Unidad de Gestión Jurídica, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato sin superar el 31 de diciembre de 2025. 

 
 

2. ANTECEDENTES: 
 

A. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU suscribió el pasado 27 de 
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mayo de 2025, con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, el 
contrato No. 4600105005 para el desarrollo del objeto “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO COMPLEJO DE 
SEGURIDAD DISTRITAL.” 

 
B. Atendiendo a las obligaciones derivadas del contrato No. 4600105005 de 2025, la 

subgerencia de servicios requirió la contratación temporal de un apoyo profesional en el 
componente de drones, bajo la modalidad de prestación de servicios, de preferencia 
Ingeniero, experto en SIG, fotogrametría y drones, para apoyar en el análisis y desarrollo 
del componente de drones RPAS del Complejo de Seguridad y su proyección en el marco 
del contrato 4600105005, teniendo en cuenta que esta contratación sería indispensable 
para garantizar que el proyecto cuente con el respaldo técnico especializado necesario, 
optimizando recursos y asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
establecidos en el contrato. 

 
C. El 06 de noviembre de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 

– ESU y DIEGO ALONSO FRANCO RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 98.542.233, se suscribió el Contrato 202500184, cuyo objeto es “Contrato de 
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de proyectos en el 
componente de drones, asociado a la operatividad, análisis y desarrollo de este, en el 
marco de proyectos relacionados con seguridad y tecnología de la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y/o sus clientes.” Por un valor de DIECISIETE 
MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($17.028.166) 
con un plazo de dos (2) meses a partir de la aprobación de las garantías por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato sin superar el 31 de diciembre de 2025. 

 
D. El 06 de noviembre de 2025, fueron aprobadas las garantías contractuales por parte de la 

Secretaría General la cual se encuentra vigente, así: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Compañía 
Mundial de 
Seguros S.A. 

Nro. CBC-
100071660 

Cumplimiento  06/11/2025 30/06/2026   06/11/2025  $3.405.633,20 

 
E. Cabe anotar que el contratista DIEGO ALONSO FRANCO RUEDA viene prestando el 

servicio contratado en los términos de oportunidad y conforme con lo pactado en el 
contrato de servicio y no se han presentado quejas y/o reclamos.  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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La cláusula adicional No. 1 para el contrato 202500184, suscrita entre la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y DIEGO ALONSO FRANCO 
RUEDA; resulta necesaria para garantizar la continuidad del apoyo a la gestión 
especializada que el contratista brinda al equipo de supervisión del proyecto C5 
Medellín, específicamente en el componente de drones (RPAS), el cual resulta 
estratégico para la operatividad, análisis y desarrollo de las capacidades tecnológicas 
del complejo. 
 
La ejecución del proyecto demanda acompañamiento permanente en la verificación 
técnica y documental de los entregables asociados al uso de RPAS, la identificación 
de riesgos técnicos y normativos, el soporte en la gestión de autorizaciones ante la 
Aeronáutica Civil, así como el apoyo en la consolidación de insumos cartográficos y 
validación de pruebas técnicas. El contratista ha adquirido conocimiento específico 
del alcance, los procesos y las particularidades técnicas del componente RPAS, lo 
cual resulta indispensable para asegurar la trazabilidad, continuidad y coherencia en 
la supervisión contractual. 

 
Teniendo en cuenta la vigencia de las actividades del proyecto, la criticidad del 
componente RPAS dentro de la operación del complejo de seguridad del distrito y la 
necesidad de mantener un apoyo técnico articulado con los equipos técnico, jurídico 
y administrativo Se requiere de la continuación de la ejecución de las actividades 
contractuales toda vez que el contratista ha consolidado conocimiento específico del 
proyecto y su trazabilidad documental, lo cual resulta indispensable para mantener la 
continuidad y coherencia del proceso de supervisión. 

 
En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, se 
requiere ampliar el contrato No. 202500184, por el término de seis (6) meses, desde 
el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive. De igual 
forma se requiere adición de recursos por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
M/L ($49.381.682 M/L). Conforme el convenio No. 4600105005 de 2025 cuenta con 
vigencias futuras. 

 
4. PRECISIONES 
 

De conformidad con los antecedentes, se considera justificable la suscripción de 
la cláusula adicional No. 1 al contrato 202500184, de manera que:  

 
✓ Se amplíe el plazo del contrato hasta el 30 de junio 2026. 
✓ Se adicionen recursos por la suma CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M/L ($49.381.682 M/L). 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  

La ESU cuenta con presupuesto para dicha adición que se deberá ejecutar por la 
siguiente información presupuestal: 

 

CONTRATO  202500184 

RUBRO PRESUPUESTAL 23502080000011-1 

CENTRO DE COSTO 21367 

CPC 83131 

VALOR DISPONIBLE $10.216.899 

VALOR REQUERIDO $49.381.682 

AMPLIACIÓN DE PLAZO  1 de enero de 2026 al 30 de junio 2026 

 

5. VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD  
 

 

Documentos Del Proceso Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI NO 
NO 

APLICA 
Observaciones 

1 Certificado de existencia y 

representación legal (Con fecha no 

anterior a 3 meses). 

  X 

 

2 Certificado de autorización para 

contratar, cuando aplique. 
  X 

 

3 Certificado de registro mercantil (Con 

fecha no anterior a 3 meses). (Si 

aplica) 

  X 

 

4 Registro único tributario - RUT. 

*No aplica en caso de cláusulas 

adicionales, excepto cuando el 

documento tenga alguna modificación. 

  X 

Documentos no presenta 

cambios 
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Documentos Del Proceso Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI NO 
NO 

APLICA 
Observaciones 

5 Cédula de ciudadanía representante 

legal. 

*No aplica en caso de cláusulas 

adicionales, excepto cuando el 

documento tenga alguna modificación. 

X   

DIEGO ALONSO 

FRANCO RUEDA C.C. 

98.542.233 

6 Certificado de antecedentes judiciales 

(Con fecha no anterior a 3 meses). 
X   

05/12/2025 

7 Certificado de Contraloría General de 

la Nación (Con fecha no anterior a 3 

meses). 

X   

05/12/2025 

8 Certificado de Procuraduría General de 

la Nación (Con fecha no anterior a 3 

meses). 

X   

05/12/2025 

9 Certificado de medidas correctivas 

(Con fecha no anterior a 3 meses). 
X   

05/12/2025 

10 Consulta de Inhabilidades de la 

Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 

2019 (Con fecha no anterior a 3 

meses). 

X   

05/12/2025 

11 Certificado de pago de aportes a la 

seguridad social (Planilla o certificación 

según corresponda) Fecha de 

expedición no anterior a 1 mes. 

*En caso de certificación expedida por 

revisor fiscal, anexar copia de la tarjeta 

profesional del contador y certificado 

de antecedentes vigente de la JCC. 

X   

Planilla: No. 82239782 

Noviembre 

 

12 REDAM X   05/12/2025 

 
Por lo anteriormente expuesto, DIEGO ALONSO FRANCO RUEDA, según consta en 
los documentos aportados CUMPLE con lo requerido, siendo idóneo para ejecutar el 
objeto contractual. 
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6. MARCO LEGAL  
 

 El artículo 39 del Reglamento de Contratación de la Entidad manifiesta que: “Todas 
las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. A la fecha, el 
contrato 202500184 se encuentra vigente. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad planteada, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales adquiridas por la ESU y lo consagrado en el Artículo 3° 
Literal (F) “Principios de Economía y Celeridad” del Reglamento de Contratación de 
la ESU, se encuentra justificada la modificación en los términos descritos.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ 
Supervisora 
 

Revisó: 
Nathalia Restrepo Caro - Subgerencia 

Administrativa y Financiera. 
  

Revisó: 
Danilo Fernando Suárez Gambin - Contratista de 

Gestión Jurídica - Secretaría General. 
  

Proyectó: 
Carolina Guarín Rivera - Contratista - 

Subgerencia de Servicios. 
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