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Medellín, diciembre 23 de 2025 
 
 
Radicado interno: 20250010630 
 
 
 
DE:  ANGÉLICA MARIA LÓPEZ 
 Subgerente de servicios  
 
PARA: KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA  
 Secretario General  
 
 
Asunto: Justificación Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No 202500180 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación, expongo las razones por las cuales se justifica realizar la presente 
cláusula adicional: 
 
 

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 
 

CONTRATO N°: 202500180 

CONTRATISTA: CARLOS MARIO CALLEJAS GÓMEZ  

OBJETO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 
de proyectos como auxiliar en el componente de drones, 
asociado a la operatividad, análisis y desarrollo del mismo, 
en el marco de proyectos relacionados con seguridad y 
tecnología de la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU y/o sus clientes. 

VALOR 
INICIAL: 

DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($12.555.579) 

PLAZO 
INICIAL: 

Tres (3) meses a partir de la aprobación de las garantías 
por parte de la Unidad de Gestión Jurídica, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato sin superar el 31 de diciembre de 
2025. 

 
 

2. ANTECEDENTES: 
 

A. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU suscribió el pasado 27 de 
mayo de 2025, con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, el 
contrato No. 4600105005 para el desarrollo del objeto “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO COMPLEJO DE 
SEGURIDAD DISTRITAL.” 

 
B. Atendiendo a las obligaciones derivadas del contrato No. 4600105005 de 2025, la 

subgerencia de servicios requirió la contratación temporal de un auxiliar bajo la 
modalidad de prestación de servicios, con conocimiento en derecho aeronáutico y 
administración aeroportuaria y experiencia en gestión de sistemas operacional SMS y 
tránsito aéreo, que brinde un apoyo técnico especializado en el análisis y desarrollo del 
componente de drones RPAS del Complejo de Seguridad y su proyección en el marco 
del contrato 4600105005, teniendo en cuenta que esta contratación sería indispensable 
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para garantizar que el proyecto cuente con el respaldo técnico especializado necesario, 
optimizando recursos y asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
establecidos en el contrato. 

 
C. El 24 de octubre de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – 

ESU y CARLOS MARIO CALLEJAS GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.355.520, se suscribió el Contrato 202500180, cuyo objeto es “Contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión de proyectos como auxiliar en el 
componente de drones, asociado a la operatividad, análisis y desarrollo del mismo, en el 
marco de proyectos relacionados con seguridad y tecnología de la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y/o sus clientes.” Por un valor de DOCE 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
NUEVE M/L ($12.555.579) con un plazo de tres (3) meses a partir de la aprobación de 
las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin superar el 31 de diciembre 
de 2025. 

 
D. El 27 de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías contractuales por parte de la 

Secretaría General la cual se encuentra vigente, así: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Compañía 
Mundial de 
Seguros S.A. 

Nro. M-
100280163 

Cumplimiento  24/10/2025 30/06/2026   27/10/2025  $1.255.557,90 

 
E. Cabe anotar que el contratista CARLOS MARIO CALLEJAS GÓMEZ viene prestando el 

servicio contratado en los términos de oportunidad y conforme con lo pactado en el 
contrato de servicio y no se han presentado quejas y/o reclamos.  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La cláusula adicional No. 1 para el contrato 202500180, suscrita entre la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y CARLOS MARIO CALLEJAS 
GÓMEZ; resulta necesaria para garantizar la continuidad del apoyo a la gestión 
especializada que el contratista brinda al equipo de supervisión del proyecto C5 
Medellín, específicamente en el componente de drones (RPAS), el cual resulta 
estratégico para la operatividad, análisis y desarrollo de las capacidades tecnológicas 
del complejo. 
 
La ejecución del proyecto demanda acompañamiento permanente en la verificación 
técnica y documental de los entregables asociados al uso de RPAS, la identificación 
de riesgos técnicos y normativos, el soporte en la gestión de autorizaciones ante la 
Aeronáutica Civil, así como el apoyo en la consolidación de insumos cartográficos y 
validación de pruebas técnicas. El contratista ha adquirido conocimiento específico 
del alcance, los procesos y las particularidades técnicas del componente RPAS, lo 
cual resulta indispensable para asegurar la trazabilidad, continuidad y coherencia en 
la supervisión contractual. 

 
Teniendo en cuenta la vigencia de las actividades del proyecto, la criticidad del 
componente RPAS dentro de la operación del complejo de seguridad del distrito y la 
necesidad de mantener un apoyo técnico articulado con los equipos técnico, jurídico 
y administrativo Se requiere de la continuación de la ejecución de las actividades 
contractuales toda vez que el contratista ha consolidado conocimiento específico del 
proyecto y su trazabilidad documental, lo cual resulta indispensable para mantener la 
continuidad y coherencia del proceso de supervisión. 
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En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, se 
requiere ampliar el contrato No. 202500180, por el término de seis (6) meses, desde 
el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive. De igual 
forma se requiere adición de recursos por valor de VEINTIÚN MILLONES 
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS M/L ($21.483.991). Conforme el convenio No. 4600105005 de 2025 cuenta 
con vigencias futuras. 

 
4. PRECISIONES 
 

De conformidad con los antecedentes, se considera justificable la suscripción de 
la cláusula adicional No. 1 al contrato 202500180, de manera que:  

 
✓ Se amplíe el plazo del contrato hasta el 30 de junio 2026. 
✓ Se adicionen recursos por la suma VEINTIÚN MILLONES 

CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
UN PESOS M/L ($21.483.991).  
 

INFORMACION PRESUPUESTAL  

La ESU cuenta con presupuesto para dicha adición que se deberá ejecutar por la 
siguiente información presupuestal: 

 

CONTRATO  202500180 

RUBRO PRESUPUESTAL 23502080000011-1 

CENTRO DE COSTO 21367 

CPC 83131 

VALOR DISPONIBLE $3.627.167 

VALOR REQUERIDO $21.483.991 

AMPLIACIÓN PLAZO  1 de enero de 2026 al 30 de junio 2026 

 

5. VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD  
 

 

Documentos Del Proceso 

Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI NO 
NO 

APLICA 
Observaciones 

1 Certificado de existencia y 

representación legal (Con fecha 

no anterior a 3 meses). 

  X 

 

2 Certificado de autorización para 

contratar, cuando aplique. 
  X 

 

3 Certificado de registro mercantil 

(Con fecha no anterior a 3 meses). 

(Si aplica) 

  X 

 

4 Registro único tributario - RUT. 

*No aplica en caso de cláusulas 

adicionales, excepto cuando el 

documento tenga alguna 

modificación. 

  X 

Documentos no 

presenta cambios 
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Documentos Del Proceso 

Contractual 

Cumplimiento de requisitos jurídicos 

SI NO 
NO 

APLICA 
Observaciones 

5 Cédula de ciudadanía 

representante legal. 

*No aplica en caso de cláusulas 

adicionales, excepto cuando el 

documento tenga alguna 

modificación. 

X   

CARLOS MARIO 

CALLEJAS GÓMEZ 

C.C. 79.355.520 

6 Certificado de antecedentes 

judiciales (Con fecha no anterior a 

3 meses). 

X   

04/12/2025 

7 Certificado de Contraloría General 

de la Nación (Con fecha no 

anterior a 3 meses). 

X   

04/12/2025 

8 Certificado de Procuraduría 

General de la Nación (Con fecha 

no anterior a 3 meses). 

X   

05/12/2025 

9 Certificado de medidas 

correctivas (Con fecha no anterior 

a 3 meses). 

X   

04/12/2025 

10 Consulta de Inhabilidades de la 

Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 

de 2019 (Con fecha no anterior a 

3 meses). 

X   

04/12/2025 

11 Certificado de pago de aportes a 

la seguridad social (Planilla o 

certificación según corresponda) 

Fecha de expedición no anterior a 

1 mes. 

*En caso de certificación expedida 

por revisor fiscal, anexar copia de 

la tarjeta profesional del contador 

y certificado de antecedentes 

vigente de la JCC. 

X   

Planilla: No. 

9496139999 

Diciembre 

 

 

12 REDAM X   04/12/2025 

 
Por lo anteriormente expuesto, CARLOS MARIO CALLEJAS GÓMEZ, según consta 
en los documentos aportados CUMPLE con lo requerido, siendo idóneo para ejecutar 
el objeto contractual. 

 

6. MARCO LEGAL  
 

 El artículo 39 del Reglamento de Contratación de la Entidad manifiesta que: “Todas 
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las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. A la fecha, el 
contrato 202500180 se encuentra vigente. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad planteada, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales adquiridas por la ESU y lo consagrado en el Artículo 3° 
Literal (F) “Principios de Economía y Celeridad” del Reglamento de Contratación de 
la ESU, se encuentra justificada la modificación en los términos descritos.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ANGÉLICA MARIA LÓPEZ GARCÉS 
Supervisora 
 

Revisó: 
Nathalia Restrepo Caro - Subgerencia 

Administrativa y Financiera. 
  

Revisó: 
Danilo Fernando Suárez Gambin - Contratista 

Gestión jurídica- Secretaría General 
  

Proyectó: 
Carolina Guarín Rivera - Contratista - 

Subgerencia de Servicios. 
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