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Medellin, diciembre 23 de 2025
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Radicado interno: 20250010623

DE: ANGELICA MARIA LOPEZ
Subgerente de servicios

- 0D YINYIFVIA

PARA: KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA
Secretario General

961¥59¥ 106

Asunto: Justificacion Clausula Adicional No. 1 al Contrato No 202500185
Cordial saludo,
A continuacién, expongo las razones por las cuales se justifica realizar la presente

clausula adicional:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°: | 202500185

CONTRATISTA: | YORDANO ALBERNY CASTRILLON LOPEZ

OBJETO: Contrato de prestacion de servicios de un Disefiador/a
Grafico/a para apoyar la planeacién, creacion y ejecucion
de piezas graficas y contenidos visuales en el marco de
proyectos relacionados con seguridad y tecnologia de la
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU
y/o sus clientes, garantizando la socializacion visual vy
efectiva de la informacion, el fortalecimiento de la
comunicacion institucional y comunitaria, y la transparencia

en la gestion.
VALOR NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
INICIAL: ($9.200.000)
PLAZO Dos (2) meses a partir de la aprobacion de las garantias por
INICIAL: parte de la Unidad de Gestién Juridica, previo cumplimiento

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
contrato sin superar el 31 de diciembre de 2025.

2. ANTECEDENTES:

A. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU suscribi6é el pasado 27 de
mayo de 2025, con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, el
contrato No. 4600105005 para el desarrollo del objeto “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
IMPLEMENTACION Y EL GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO COMPLEJO DE
SEGURIDAD DISTRITAL.”

B. Atendiendo a las obligaciones derivadas del contrato No. 4600105005 de 2025, la
subgerencia de servicios requirid la contratacion temporal de un técnico en DISENO
GRAFICO bajo la modalidad de prestacién de servicios para apoyar la generacién de
contenidos visuales y piezas graficas en el marco de las comunicaciones institucionales
y comunitarias, especialmente aquellas relacionadas con la socializacion de la
informacion del proyecto en medios digitales, redes sociales y otros canales de
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divulgacion. Esta contratacion es indispensable para garantizar que el proyecto cuente
con un respaldo especializado en disefio grafico, que permita transmitir de manera clara,
atractiva y estratégica los avances y resultados, fortaleciendo la confianza ciudadana, la
transparencia y el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el contrato
4600105005 de 2025, optimizando recursos y asegurando el cumplimiento de los
objetivos estratégicos establecidos en el contrato.

El 06 de noviembre de 2025, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas
— ESU y YORDANO ALBERNY CASTRILLON LOPEZ, identificado con la cédula de
ciudadania No. 1.035.425.862, se suscribié el Contrato 202500185, cuyo objeto es
“‘Contrato de prestacién de servicios de un Disefiador/a Grafico/a para apoyar la
planeacion, creacidn y ejecucion de piezas graficas y contenidos visuales en el marco de
proyectos relacionados con seguridad y tecnologia de la Empresa para la Seguridad y
Soluciones Urbanas — ESU y/o sus clientes, garantizando la socializacion visual y efectiva
de la informacion, el fortalecimiento de la comunicacion institucional y comunitaria, y la
transparencia en la gestion.” Por un valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/L ($9.200.000) con un plazo de dos (2) meses a partir de la aprobacion de las
garantias por parte de la Unidad de Gestién Juridica, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato sin superar el 31 de diciembre de 2025.

D. EI 06 de noviembre de 2025, fueron aprobadas las garantias contractuales por parte de la

Secretaria General la cual se encuentra vigente, asi:

21 Fecha de
Cobertura de la P6l
Nombre o DAL Tipo de obertura de 1a Folza Aprobacion Valor
N° Péliza
Aseguradora Amparo Desde Hasta de la Amparado
Garantia
Compainia Nro. M-
Mundial de ' Cumplimiento | 06/11/2025 |30/06/2026 | 06/11/2025 | $1.840.000
100281258
Seguros S.A.

E. Cabe anotar que el contratista YORDANO ALBERNY CASTRILLON LOPEZ viene

prestando el servicio contratado en los términos de oportunidad y conforme con lo pactado
en el contrato de servicio y no se han presentado quejas y/o reclamos.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La clausula adicional No. 1 para el contrato 202500185, suscrita entre la Empresa para la
Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y YORDANO ALBERNY CASTRILLON LOPEZ;
resulta necesaria para garantizar la continuidad del apoyo a la gestion en disefio grafico y
comunicacion visual que el contratista brinda al equipo del proyecto C5 Medellin, orientado
a la planeacion, elaboracion y ejecucion de piezas graficas y contenidos visuales requeridos
para la socializacion, divulgacion y transparencia de la informacién del proyecto.

La ejecucion del proyecto demanda la produccion permanente de materiales graficos para
medios digitales, redes sociales, presentaciones, informes, sefalética y demas recursos
visuales, los cuales resultan indispensables para apoyar los procesos de comunicacion
institucional y comunitaria, asi como para facilitar la comprension ciudadana sobre los
avances, impactos y alcances del proyecto. El contratista ha adquirido conocimiento
especifico sobre los lineamientos graficos, la identidad institucional y los contenidos
estratégicos del proyecto, lo cual resulta fundamental para mantener coherencia, trazabilidad
y oportunidad en la comunicacién visual.

Teniendo en cuenta la vigencia de las actividades del proyecto, la necesidad de asegurar la
continuidad de los productos graficos y la importancia de mantener una comunicacién clara,
accesible y alineada con las politicas institucionales, se hace necesario ampliar el plazo
contractual por un término adicional, asi como adicionar los recursos correspondientes, con
el fin de garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual.
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En atencion a lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, se requiere
ampliar el contrato No. 202500185, por el término de seis (6) meses, desde el 1 de enero de
2026 hasta el 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive. De igual forma se requiere
adicién de recursos por valorde VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($26.833.333 M/L). Conforme el

convenio No. 4600105005 de 2025 cuenta con vigencias futuras.

4. PRECISIONES

De conformidad con los antecedentes, se considera justificable la suscripcion de la

clausula adicional No. 1 al contrato 202500185, de manera que:

v' Se amplie el plazo del contrato hasta el 30 de junio 2026.

v/ Se adicionen recursos por la suma VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML

($26.833.333 MIL).

INFORMACION PRESUPUESTAL

La ESU cuenta con presupuesto para dicha adicion que se debera ejecutar por la siguiente

informacion presupuestal:

CONTRATO 202500185

RUBRO PRESUPUESTAL |23502080000011-1

CENTRO DE COSTO 21367

CPC 83131

VALOR DISPONIBLE $5.366.667

VALOR REQUERIDO $26.833.333

AMPLIACION PLAZO 1 de enero de 2026 al 30 de junio 2026

5. VERIFICACION DE IDONEIDAD

Cumplimiento de requisitos juridicos
Documentos Del Proceso NO .
Contractual Sl | NO APLICA Observaciones
Certificado de existencia vy
representacion legal (Con fecha X
no anterior a 3 meses).
Certificado de autorizacién para X
contratar, cuando aplique.
Certificado de registro mercantil
(Con fecha no anterior a 3 meses). X
(Si aplica)
Registro unico tributario - RUT. Documentos no
_ ] X presenta cambios
*No aplica en caso de clausulas
adicionales, excepto cuando el
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Cumplimiento de requisitos juridicos
Documentos Del Proceso NO .
Contractual Sl NO APLICA Observaciones
documento tenga alguna
modificacion.
5 Cédula de ciudadania YORDANO ALBERNY
representante legal. CASTRILLON
_ LOPEZ;
*No aplica en caso de clausulas |
adicionales, excepto cuando el C.C. 1.035.425.862
documento tenga alguna
modificacion.

6 Certificado de  antecedentes 05/12/2025
judiciales (Con fecha no anteriora | X
3 meses).

7 Certificado de Contraloria General 05/12/2025
de la Nacién (Con fecha no| X
anterior a 3 meses).

8 Certificado de Procuraduria 05/12/2025
General de la Nacion (Con fecha | X
no anterior a 3 meses).

9 Certificado de medidas correctivas 05/12/2025

. X
(Con fecha no anterior a 3 meses).

10 | Consulta de Inhabilidades de la 05/12/2025
Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 X
de 2019 (Con fecha no anterior a 3
meses).

11 | Certificado de pago de aportes a la Planilla: No.
seguridad social (Planilla o 92223137
certificacion segun corresponda) o
Fecha de expedicién no anterior a Diciembre
1 mes.

X
*En caso de certificacion expedida
por revisor fiscal, anexar copia de
la tarjeta profesional del contador y
certificado  de  antecedentes
vigente de la JCC.
12 | REDAM X 05/10/2025

Por lo anteriormente expuesto, YORDANO ALBERNY CASTRILLON LOPEZ, segun
consta en los documentos aportados CUMPLE con lo requerido, siendo idéneo para
ejecutar el objeto contractual.

6. MARCO LEGAL
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El articulo 39 del Reglamento de Contratacion de la Entidad manifiesta que: “Todas
las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de los mismos,
podran adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. A la fecha, el
contrato 202500185 se encuentra vigente.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad planteada, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales adquiridas por la ESU y lo consagrado en el Articulo 3°
Literal (F) “Principios de Economia y Celeridad” del Reglamento de Contratacion de la
ESU, se encuentra justificada la modificacion en los términos descritos.

Atentamente,
.'I 4
J. A il i
,!_””_Hr.r-'_.e_'. [ 44
| | -

ANGELICA MARIA LOPEZ
Supervisora

. . ||Nathalia Restrepo Caro - Subgerencia ‘7 o
Revisé: . . . .
Administrativa y Financiera. W

.. ||Danilo Fernando Suarez Gambin - Contratista de %
Reviso: . . ,
Gestion Juridica - Secretaria General -

Carolina Guarin Rivera - Contratista -

Proyecto: Subgerencia de Servicios. Cotlina Guarin @
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