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CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 DEL CONTRATO No 202500014 
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 al contrato 202500014 cuyo objeto es 
“Prestación de servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica dedicado para la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.”, de conformidad con las especificaciones 
mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada 
por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato”, 
donde se amplía el plazo de ejecución desde el 01 de febrero hasta el 31 de diciembre de 
2026, y se adicionan recursos por un valor de Veintiún millones cuatrocientos noventa y un 
mil pesos M/L ($21.491.000), IVA incluido, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A. El 29 de enero de 2025, entre CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS y la Empresa 

para la Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU se suscribió el contrato No. 202500014 
cuyo objeto es “Prestación de servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica 
dedicado para la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.”, de 

CONTRATO No: 202500014 

CONTRATISTA: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S 

NIT: 800136835-1 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicio de internet de alta velocidad 
por fibra óptica dedicado para la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.”, de 
conformidad con las especificaciones mínimas 
establecidas en los términos y condiciones de 
contratación y la propuesta presentada por el 
contratista y aceptada por la ESU, documentos que 
hacen parte integrante del contrato. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Desde el 29 de enero de 2025 hasta el 31 de 
diciembre de 2025 

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL PESOS ($14.399.000) IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Adicionar recursos por valor de UN MILLON 
TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/L 
($1.309.000) con IVA Incluido. 
 
Ampliación del plazo hasta el 31 de enero de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Adicionar recursos por un valor de VEINTIÚN 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL PESOS M/L ($21,491,000), IVA incluido. 
 
Ampliar el plazo de ejecución desde el 1 de febrero 
hasta el 31 de diciembre de 2026. 

VALOR FINAL:  Treinta y siete millones ciento noventa y nueve mil 
pesos.  ($37.199.000) 

PLAZO FINAL:  Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
veintiséis (2026). 



 
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 2 de 3 

conformidad con las especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones 
de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, 
documentos que hacen parte integrante del contrato por valor CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($14.399.000) IVA incluido y con 
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
B. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 20 de 

FEBRERO de 2025. 
 
C. El 31 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional 01 al contrato 202500014, 

mediante la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026 y se 
adicionaron recursos por un valor de Un Millón Trescientos Nueve Mil pesos M/L 
($1.309.000), IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio. 

 
D.   El 6 de enero de 2026, por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, fueron 

aprobadas las garantías exigidas para la cláusula 01. 
 
E.  El 16 de enero de 2026, mediante el radicado No. 20260000317 se presentó la justificación 

para realizar la ampliación desde el 01 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026 y 
adicionar recursos por un valor De Veintiún Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil 
pesos M/L ($21.491.000) IVA incluido. 

 
F. La información presupuestal es la siguiente: 
 

 

CENTRO DE COSTO 14100 

RUBRO PRESUPUESTAL 21202020082501-1 

CPC 84222 

REGISTRO PRESUPUESTAL 2026000340 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2026000355 

TOTAL ADICIONAR $21.491.000 

REQUERIMIENTO 20260000317 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución desde el 01 de febrero de 2026 hasta el 31 de 
diciembre de 2026. 
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por un valor DE VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS M/L ($21,491,000), IVA incluido. 
 
TERCERO: Modificar el alcance y las especificaciones del servicio que se contrata quedando 
así: Comprende la adquisición de un servicio de conectividad a internet dedicado por medio 
de fibra óptica sin reúso de 300 Mbps con conexión a los NAP Colombia y de las Américas. 
Dicho servicio deberá instalarse en las instalaciones de la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas - ESU, en la Cra 48 No 20 – 114 Ed. Centro Empresarial Ciudad del Rio 
Torre #, Piso 5. 
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CUARTO: El contratista deberá modificar la vigencia de las garantías contractuales 
inicialmente constituidas a favor de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – 
ESU, de conformidad con el presente documento. 
 
QUINTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) 
días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato 
 
SEXTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por 
el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
  
Se firma en el Distrito de Medellín a los 30 días del mes de enero de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA         JUAN GUILLERMO CUESTA ESCOBAR 
Secretario General             Representante Legal Suplente 
 
 
 

Aprobó: 
María Ximena Múnera Alzate – Jefe 
Oficina Estratégica 

 

 

 

Aprobó: 
Nathalia Restrepo Caro - Subgerente 
Administrativa y Financiera           

 

 

 

Aprobó:  

Luis Fernando Londoño – Técnico 
Operativo - Supervisor Contrato 
202500014 

 

 

 

Revisó: 
Luis Miguel García Rendón – Profesional 
Universitario- Unidad de Gestión Jurídica 

 
 
 
 

Proyectó: 
Paula Villa Rodríguez Profesional - 
Unidad Bienes y Servicios 
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