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CLÁUSULA ADICIONAL No. 5 A LA ORDEN DE SERVICIO No.19 DEL CONTRATO 
No.202400067 

 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

196 DE 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO 

Hasta el treinta (30) de junio de 2026 o hasta agotar 
recursos 

CONTRATO  202400067 

CONTRATISTA TELEVIGIA LIMITADA 

NIT 811.001.008-5 

OBJETO CONTRATO  Contrato marco para servicio de medios 
tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de 
Medellín y diferentes entes descentralizados, así 
como diferentes clientes de la ESU y para la ESU. 

PLAZO CONTRATO  Hasta el treinta (30) de abril de 2026 

VALOR CONTRATO  Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO 202400067-19 

OBJETO DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Servicio de monitoreo e instalación de repuestos de 
alarmas para ISVIMED. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN 
DE SERVICIO 

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($30.923.265) IVA incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN 
DE SERVICIO 

Desde el catorce (14) de febrero de 2025 hasta el 
once (11) de mayo de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL 1 Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno 
(31) de octubre de 2025. 
Adicionar un valor de CINCUENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
VEINTICUATRO PESOS M/L ($52.179.024) IVA 
incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL 2 Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) 
de noviembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2025. 
Adicionar un valor de OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($8.399.068) IVA 
incluido o hasta agotar recursos. 

CLÁUSULA ADICIONAL 3 Adicionar un valor de NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($9.771.320) 
IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL 4 Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) 
de enero de 2026 hasta el veintiocho (28) de 
febrero de 2026 o hasta agotar recursos. 
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Adicionar un valor de DIECINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L 
($19.737.680) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL 5 Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) 
de marzo de 2026 hasta el treinta (30) de abril de 
2026 o hasta agotar recursos, lo que primero 
ocurra. 
Adicionar un valor de VEINTISÉIS MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($26.125.164) IVA incluido 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN 

PESOS M/L ($147.135.521) IVA incluido  

PLAZO FINAL DE LA ORDEN 
DE SERVICIO 

Hasta el treinta (30) de abril de 2026 

VALOR BASE GARANTÍA DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS 
($2.100.000.000) 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional No.5 a la Orden de Servicio No.19 del 
Contrato No. 202400067, cuyo objeto es el “Servicio de monitoreo e instalación de 
repuestos de alarmas para ISVIMED”, por la cual se amplía el plazo de ejecución desde 
el primero (01) de marzo de 2026 hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra y se adicionan VEINTISÉIS MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($26.125.164) IVA 
incluido, previas las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió el Contrato No. 
202400067 cuyo objeto es: “Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para 
alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como 
diferentes clientes de la ESU y para la ESU”. Con un plazo inicial de ejecución de doce 
(12) meses contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte 
de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU y por cuantía indeterminada, pero 
determinable de acuerdo con la sumatoria del valor de las órdenes de servicio que haya 
ejecutado el contratista durante la vigencia del contrato marco. 
 

B. El once (11) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
No. 202400067, por un valor base de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($700.000.000). 
 

C. El seis (06) de agosto de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 
202400067, cuyo objeto es “Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para 
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alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como 
diferentes clientes de la ESU y para la ESU”, para modificar la gestión comercial a favor 
de la ESU.  
 

D. El treinta y uno (31) de enero de 2025, se suscribió la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato 
No. 202400067, donde se modificó la cláusula “TARIFA” del Contrato No.202400067, 
realizando el ajuste de los precios unitarios registrados en el anexo No.1 - Tarifas para 
cada uno de los ítems, que serán las cuantías con los cuales se facturará los suministros 
en atención a los requerimientos que se alleguen por parte del cliente, e incluyendo el 
siguiente parágrafo: 
 

“Parágrafo: Las tarifas serán ajustadas en el cambio de vigencia de cada año, 
con base, en los factores de la provisión de bienes y servicios, que incluyen el 
suministro de repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje de 
incremento será acordado entre las partes mediante acta de reunión y será 
actualizado el Anexo No.1 indicando la vigencia de las nuevas tarifas”. 

 
E. El trece (13) de febrero de 2025, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

DE MEDELLÍN - ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 196 DE 2025, cuyo 
objeto es “ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL ISVIMED PARA 
PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN SUS SEDES, 
PROYECTOS HABITACIONALES Y LOTES DE TERRENO DE SU PROPIEDAD”, con 
un plazo inicial de diez (10) meses y diecisiete (17) días contados desde el inicio de 
ejecución en el SECOP II, sin superar el treinta y uno (31) de diciembre 2025 o hasta el 
agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, y por un valor inicial de TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($3.470.344.769). 
 

F. El catorce (14) de febrero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Orden de 
Servicio No. 19 al Contrato No. 202400067, con un plazo inicial de ejecución desde el 
catorce (14) de febrero de 2025 hasta el once (11) de mayo de 2025 y un valor inicial de 
TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($30.923.265) IVA incluido, que corresponden a los servicios de 
monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para soportar la necesidad del contrato 
No. 196 DE 2025. 
 

G. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 al Contrato No. 202400067, cuyo objeto es ”Contrato marco para Servicio 
de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes 
descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU y para la ESU”; para ampliar el 
plazo de ejecución del Contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y modificar 
el valor base de las garantías que amparan el contrato a MIL QUINIENTOS MILLONES 
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DE PESOS ($1.500.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del 
contrato. 
 

H. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y adicionar recursos 
por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
VEINTICUATRO PESOS M/L ($52.179.024) IVA incluido. 
 

I. El diez (10) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
No. 202400067, por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.500.000.000) IVA incluido. 
 

J. El dieciséis (16) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 4 al Contrato No. 202400067, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta (30) de abril de 
2026 y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS M/L ($2.100.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación del plazo del Contrato. 
 

K. El diecisiete (17) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el 
Contrato No. 202400067, por un valor de DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L 
($2.100.000.000). 
 

L. El veintiocho (28) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2025 y adicionar un valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($8.399.068) IVA incluido o 
hasta agotar recursos. 
 

M. El veintisiete (27) de noviembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para adicionar 
un valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS M/L ($9.771.320) IVA incluido. 
 

N. El dieciocho (18) de diciembre de 2025, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato 
Interadministrativo No. 196 DE 2025, cuyo objeto es “ADMINISTRAR LOS RECURSOS 
ENTREGADOS POR EL ISVIMED PARA PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA EN SUS SEDES, PROYECTOS HABITACIONALES Y LOTES 
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DE TERRENO DE SU PROPIEDAD”, para prorrogar y modificar el plazo de ejecución 
del contrato en dos (02) meses hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026 o hasta agotar 
los recursos. 
 

O. El treinta y uno (31) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución desde el primero (01) de enero de 2026 hasta el veintiocho (28) de 
febrero de 2026 o hasta agotar recursos y adicionar un valor de DIECINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/L ($19.737.680) IVA incluido. 
 

P. El veintisiete (27) de febrero de 2026, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato 
Interadministrativo No. 196 DE 2025, cuyo objeto es “ADMINISTRAR LOS RECURSOS 
ENTREGADOS POR EL ISVIMED PARA PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA EN SUS SEDES, PROYECTOS HABITACIONALES Y LOTES 
DE TERRENO DE SU PROPIEDAD”, para prorrogar el contrato por cuatro (04) meses, 
es decir,  hasta el treinta (30) de junio de 2026 o hasta agotar recursos, y adicionar un 
valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($1.428.000.363). 
 

Q. A la fecha, con cargo al contrato No.202400067, se han generado las siguientes órdenes 
de servicio: 
 

Contrato Contratista Valor Fecha Inicio 

202400067-1 Televigia Limitada $58.260.699 11/05/2024 

202400067-2 Televigia Limitada $46.698.832 11/05/2024 

202400067-3 Televigia Limitada $219.118 11/05/2024 

202400067-4 Televigia Limitada $2.295.308 11/05/2024 

202400067-5 Televigia Limitada $599.650 11/05/2024 

202400067-6 Televigia Limitada $15.302.065 11/05/2024 

202400067-7 Televigia Limitada $162.874 11/05/2024 

202400067-8 Televigia Limitada $193.297.341 11/05/2024 

202400067-9 Televigia Limitada $4.908.931 29/05/2024 

202400067-10 Televigia Limitada $1.137.144 1/07/2024 

202400067-11 Televigia Limitada $4.491.870 7/07/2024 

202400067-1-1 Televigia Limitada $157.760.276 22/07/2024 

202400067-6-1 Televigia Limitada $17.214.823 26/07/2024 

202400067-12 Televigia Limitada $6.634.979 1/08/2024 

202400067-13 Televigia Limitada $131.731.398 5/08/2024 

202400067-4-1 Televigia Limitada $1.838.541 9/08/2024 

202400067-8-1 Televigia Limitada $49.773.117 6/09/2024 

202400067-14 Televigia Limitada $4.112.738 13/09/2024 

202400067-15 Televigia Limitada $6.789.943 27/10/2024 

202400067-2-1 Televigia Limitada $9.074.755 31/10/2024 

202400067-11-1 Televigia Limitada $553.217 7/11/2024 

202400067-15-1 Televigia Limitada $3.921.638 27/11/2024 
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Contrato Contratista Valor Fecha Inicio 

202400067-2-2 Televigia Limitada $28.060.494 28/11/2024 

202400067-4-2 Televigia Limitada $704.462 13/12/2024 

202400067-8-2 Televigia Limitada $31.780.302 13/12/2024 

202400067-13-1 Televigia Limitada $11.511.720 31/12/2024 

202400067-9-1 Televigia Limitada $582.334 30/12/2024 

202400067-15-2 Televigia Limitada $- 31/12/2024 

202400067-10-1 Televigia Limitada $409.372 30/12/2024 

202400067-12-1 Televigia Limitada $- 31/12/2024 

202400067-15-3 Televigia Limitada $10.711.581 1/01/2025 

202400067-12-2 Televigia Limitada $295.318 1/01/2025 

202400067-16 Televigia Limitada $5.000.000 8/01/2025 

202400067-17 Televigia Limitada $6.300.126 11/01/2025 

202400067-13-2 Televigia Limitada $70.187.851 14/01/2025 

202400067-18 Televigia Limitada $143.631.663 16/01/2025 

202400067-8-3 Televigia Limitada $72.586.919 31/01/2025 

202400067-2-3 Televigia Limitada $2.874.978 13/02/2025 

202400067-19 Televigia Limitada $30.923.265 14/02/2025 

202400067-20 Televigia Limitada $15.173.025 26/02/2025 

202400067-21 Televigia Limitada $622.813 1/03/2025 

202400067-22 Televigia Limitada $18.461.410 1/03/2025 

202400067-23 Televigia Limitada $337.177 1/03/2025 

202400067-20-1 Televigia Limitada $15.420.756 31/03/2025 

202400067-16-1 Televigia Limitada $- 9/11/2025 

202400067-17-1 Televigia Limitada $- 9/11/2025 

202400067-18-1 Televigia Limitada $119.741.571 9/11/2025 

202400067-19-1 Televigia Limitada $52.179.024 9/11/2025 

202400067-20-2 Televigia Limitada $31.805.558 9/11/2025 

202400067-21-1 Televigia Limitada $1.002.547 9/11/2025 

202400067-22-1 Televigia Limitada $- 9/11/2025 

202400067-23-1 Televigia Limitada $240.843 9/11/2025 

202400067-8-4 Televigia Limitada $16.156.856 15/05/2025 

202400067-24 Televigia Limitada $134.909.971 26/05/2025 

202400067-16-2 Televigia Limitada $- 27/06/2025 

202400067-25 Televigia Limitada $578.020 1/07/2025 

202400067-26 Televigia Limitada $433.515 1/08/2025 

202400067-27 Televigia Limitada $578.020 1/09/2025 

202400067-28 Televigia Limitada $11.271.390 1/09/2025 

202400067-18-2 Televigia Limitada $77.296.117 23/10/2025 

202400067-28-1 Televigia Limitada $11.271.390 23/10/2025 

202400067-21-2 Televigia Limitada $406.340 23/10/2025 

202400067-22-2 Televigia Limitada $1.926.724 24/10/2025 

202400067-24-1 Televigia Limitada $46.621.156 24/10/2025 

202400067-17-2 Televigia Limitada $- 27/10/2025 

202400067-19-2 Televigia Limitada $8.399.068 28/10/2025 

202400067-27-1 Televigia Limitada $578.020 28/10/2025 

202400067-25-1 Televigia Limitada $289.010 29/10/2025 

202400067-26-1 Televigia Limitada $144.505 31/10/2025 

202400067-29 Televigia Limitada $1.445.050 1/11/2025 

202400067-29-1 Televigia Limitada $289.010 27/11/2025 

202400067-19-3 Televigia Limitada $9.771.320 27/11/2025 

202400067-24-2 Televigia Limitada $25.013.415 27/11/2025 

202400067-18-3 Televigia Limitada $18.621.604 28/11/2025 
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Contrato Contratista Valor Fecha Inicio 

202400067-17-3 Televigia Limitada $417.559 28/11/2025 

202400067-30 Televigia Limitada $144.505 1/12/2025 

202400067-28-2 Televigia Limitada $22.542.780 31/12/2025 

202400067-21-3 Televigia Limitada $491.317 31/12/2025 

202400067-27-2 Televigia Limitada $1.393.960 31/12/2025 

202400067-29-2 Televigia Limitada $3.814.944 31/12/2025 

202400067-19-4 Televigia Limitada $19.737.680 31/12/2025 

202400067-24-3 Televigia Limitada $28.358.344 31/12/2025 

202400067-18-4 Televigia Limitada $126.528.976 31/12/2025 

202400067-17-4 Televigia Limitada $134.871 31/12/2025 

202400067-30-1 Televigia Limitada $33.718 31/12/2025 

202400067-31 Televigia Limitada $306.351 1/01/2026 

202400067-17-5 Televigia Limitada $154.139 6/01/2026 

202400067-30-2 Televigia Limitada $38.535 6/01/2026 

202400067-32 Televigia Limitada $2.870.897 16/01/2026 

202400067-33 Televigia Limitada $93.998.074 30/01/2026 

202400067-28-3 Televigia Limitada $18.935.935 30/01/2026 

202400067-27-3 Televigia Limitada $- 11/02/2026 

Total $2.073.227.452 

 
R. Vigencia de las pólizas 

 

Nombre 
Aseguradora 

No. Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación de 
la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado S.A 
NIT: 
860.009.578-6 

65-44-
101230163, 
Anexo 23 

Cumplimiento del 
contrato 

11/05/2024 28/10/2026 17/10/2025 $420.000.000 

Calidad del servicio 11/05/2024 28/10/2026 17/10/2025 $210.000.000 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

11/05/2024 28/10/2026 17/10/2025 $210.000.000 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

11/05/2024 30/04/2029 17/10/2025 $210.000.000 

 

Nombre 
Aseguradora 

No. Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado S.A 
NIT: 
860.009.578-6 

65-40-
101075776, 
Anexo: 4 

Predios, 
laborales y 
operaciones 

11/05/2024 30/04/2026 17/10/2025 $284.700.000 

Contratistas Y 
Subcontratistas 

11/05/2024 30/04/2026 17/10/2025 $85.410.000 

Vehículos 
Propios Y No 
Propios 

11/05/2024 30/04/2026 17/10/2025 $85.410.000 
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S. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 

 

Contrato Interadministrativo 196 DE 2025 

Centro de costos 33472 

CPC 85230 

Rubro al presupuesto   23202020080224-1 

Descripción al Rubro Servicio de Monitoreo de Alarma 

Valor $26.125.164 

Disponibilidad presupuestal 2026000572 

Registro presupuestal 2026000578 

Requerimiento No. 20260002132 

 
 

T. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 27 de febrero de 2026, 
mediante escrito radicado No. 20260002132, la Supervisión de la orden de servicio 19 
del Contrato No.202400067 presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución 
desde el primero (01) de marzo de 2026 hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta 
agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar un valor de VEINTISÉIS MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($26.125.164) 
IVA incluido, que corresponden a los servicios de monitoreo e instalación de repuestos 
de alarmas para soportar la necesidad del contrato Interadministrativo No.196 DE 2025. 
 

U. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 
090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que 
estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 
 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de la orden de servicio No.19 del Contrato 
No.202400067 hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, lo que 
primero ocurra. 
 
SEGUNDO: Adicionar a la orden de servicio No.19 del Contrato No.202400067 el valor 
de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($26.125.164) IVA incluido 
 
TERCERO: La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las pólizas 
aprobadas para el Contrato No. 202400067. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos 
(2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No. 5 a la 
Orden de Servicio No. 19 del Contrato Marco No. 202400067. 
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QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación a la orden de servicio, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido 
modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veintiocho (28) de febrero de 2026. 
 
 
ESU       CONTRATISTA 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ            JORGE ANDRÉS CASTAÑO HURTADO 
Gerente                                          Representante Legal 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Angélica María López Garcés – Subgerente de Servicios 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Melisa María Mejía Román - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Revisó: Miguel Ángel Ospina Álvarez - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 

Proyectó: Martha Luz Sánchez - Profesional Especializado - Unidad de Compras y Contratación 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


