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CLAUSULA ADICIONAL N°3 AL CONTRATO N°202500163

CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO; | 4600105618 de 2025

PLAZO DEL Hasta el diecisiete (17) de septiembre de
INTERADMINISTRATIVO: | 2026

CONTRATO N°: 202500163

CONTRATISTA: NSIT S.AS

NIT: 900.449.084-1

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisicion de licenciamiento y elementos
necesarios para el fortalecimiento de la
seguridad informatica frente a ciberamenazas.

PLAZO DEL CONTRATO:

Hasta el 31 de diciembre de 2025

VALOR DEL CONTRATO:

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/L
($3.349.142.116) Impuestos incluidos.

CLAUSULA ADICIONAL
N°1:

Modificar el alcance del contrato tomando
como base la metodologia disefada para la
entrega de los productos contemplados en el
objeto, mediante los entregables disefados
para cada uno de ellos.

CLAUSULA ADICIONAL
N°2:

Ampliar el plazo del Contrato hasta el 31 de
marzo de 2026.

CLAUSULA ADICIONAL
N°3:

Ampliar el plazo del Contrato hasta el 31 de
mayo de 2026

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA'Y

VALOR FINAL: DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ML
($3.349.142.116) Impuestos incluidos.
PLAZO FINAL: Hasta el 31 de mayo de 2026

La presente constituye la Clausula adicional N°3 al contrato N°202500163 — cuyo
objeto es “Adquisicion de licenciamiento y elementos necesarios para el
fortalecimiento de la sequridad informatica frente a ciberamenazas.”, por la cual
se amplia el plazo del Contrato hasta el 31 de mayo de 2026, previas las

siguientes:
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A.

CONSIDERACIONES

El 29 de agosto de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE
INNOVACION DIGITAL, se suscribié el Contrato Interadministrativo N°
4600105618 de 2025, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de
mandato sin representacion para la gestion integral el fortalecimiento de la
seguridad informatica frente a ciberamenazas”, por valor inicial de ONCE MIL
NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L($11.097.997.595)
impuestos incluidos y un plazo de ejecucion de CIENTO TREINTA'Y CINCO
(135) DIAS CALENDARIO, sin superar la presente vigencia.

El 16 de septiembre de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS - ESU y NSIT S.A.S se suscribié el Contrato N°
202500163 de 2025, cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU a la
Adquisicion de licenciamiento y elementos necesarios para el fortalecimiento
de la seguridad informatica frente a ciberamenazas”; de conformidad con los
términos y condiciones de contratacion y la propuesta presentada por el
contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante
del contrato, con un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025,
contados a partir de la aprobacién de la pédliza unica de cumplimiento por
parte de la Unidad de Gestidn Juridica, y un valor de TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/L ($3.349.142.116) impuestos
incluidos.

El 22 de septiembre de 2025 se aprobaron las garantias contractuales por
parte de la Unidad Juridica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS — ESU.

El 2 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia
e Innovacién de Medellin - Secretaria de Innovacién Digital y la Empresa para
la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU, se suscribio la modificacion N° 1
al contrato 4600105618 de 2025, la cual consiste en:

“Otrosi 1: subsanar el error en la publicacién en la plataforma SECORP Il del
documento de especificaciones técnicas del contrato 4600105618 de 2025,
a través de la eliminacién del documento publicado a la fecha y referenciado
con el nombre: “anexo especificaciones técnicas.pdf” y actualizar en el
sistema de informacion SECORP |l, la version correspondiente al anexo de
especificaciones técnicas del contrato de la referencia celebrado’.
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E. EI 10 de diciembre de 2025 se suscribié la clausula adicional N°1 al contrato
202500163, en la cual se modifica el alcance del contrato tomando como
base la metodologia disefiada para la entrega de los productos contemplados
en el objeto, mediante los entregables disefiados para cada uno de ellos.

F. El 15 de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
INNOVACION DIGITAL Y LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y
SOLUCIONES URBANAS — ESU, se suscribio la modificacion N°2 al contrato
4600105618 de 2025, la cual consiste en:

Ampliacion N°1: doscientos cincuenta y nueve (259) dias a partir del 01 de
enero de 2026 hasta el 17 de septiembre de 2026, ambas fechas inclusive

G. El 31 de diciembre de 2025 se suscribioé la clausula adicional No. 2 al contrato
202500163, en la cual se amplia el plazo de ejecucion hasta el 31 de marzo
de 2026.

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratacion de la ESU, el 24 de marzo
de 2026, mediante escrito radicado N°20260002946, la Supervision del
contrato N°202500163 presentd la justificacidon para ampliar el plazo del
contrato hasta el 31 de mayo de 2026.

. En comité de Contratacion celebrado el 26 de marzo de 2026, se aprobd
ampliar el plazo del Contrato N°202500163, lo cual quedd plasmado en el
acta N°18 del comité.

J. Que la presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el articulo
39 de acuerdo 090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los
contratos, salvo la que estipula el objeto, podran adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente

Por lo anterior, las partes
ACUERDAN:
PRIMERO: Ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.

SEGUNDO: Modificar la vigencia de las garantias en coherencia con la presente
clausula adicional.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con
maximo dos (2) dias habiles para la suscripcion y legalizacion de la clausula
adicional del Contrato.
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CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no
constituyen novacién al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no
ha sido modificado por el presente documento, y sus clausulas permaneceran
indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el 26 de marzo de 2026.

..--_-—-
MATEO GONZrEALEZ BENITEZ MONIC
Gerente General Representante Legal

Aprobdé: Kamal Abdul Nassar Montoya — Secretario Gen ol
Aprobo: Angélica Maria Lopez Garcés — Subgerente d Servicwuf%zlm@)

Aprobo: Nathalia Restrepo Caro — Subgerente Administrativa y Financier

Aprobé: Diego Alejandro Londofio Montoya- Supervisor del Contrato N° %f 0016:@“‘10%('

Revisd: Cristian Ferney Lépez — Profesional Especializado Unidad de Gestion Jurldlpg//
Proyect6: Fernando Elias Arango Castrillén-Profesional Universitario-Unidad de Compras y Contratamon - L '5':'7%’ -

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



