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CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO MARCO No 202500009  
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 3 al contrato marco No. 202500009, 
cuyo objeto es “Prestación de servicio de filtración, cambio de aceite y demás elementos 
de lubricación que sean requeridos por la ESU y sus diferentes clientes.”, por la cual se 
solicita ampliar el plazo de ejecución desde el desde el día 01 de agosto hasta el 31 de 
agosto de 2026, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

a) El 31 de enero de 2025, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas - ESU y FILTROS Y HERRAMIENTAS S.A.S. el contrato 
202500009, cuyo objeto es “Servicio de filtración, cambio de aceite y demás 
elementos de lubricación que sean requeridos por la ESU y sus diferentes 
clientes”; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la 

CONTRATO MARCO No: 202500009 

CONTRATISTA: FILTROS Y HERRAMIENTAS S.A.S. FILHER 
S.A.S. 

NIT: 800.245.024-0 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicio de filtración, cambio de aceite 
y demás elementos de lubricación que sean 
requeridos por la ESU y sus diferentes clientes. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Doce (12) meses, a partir de la aprobación de la 
póliza única de cumplimiento 

VALOR DEL CONTRATO: Cuantía Indeterminada, pero determinable de 
acuerdo con la sumatoria del valor de la ejecución 
de las órdenes de servicio que realice la ESU 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar: El plazo de ejecución desde el primero 
(01) de febrero de 2026 hasta el treinta y uno (31) 
de mayo de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliar:  El plazo de ejecución desde el día 01 de 
junio hasta el 31 de julio de 2026. 
 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliar:  El plazo de ejecución desde el día 01 de 
agosto hasta el 31 de agosto de 2026. 
 

VALOR FINAL:  Cuantía Indeterminada 

PLAZO FINAL:  Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026. 

VALOR TOTAL DE LAS ORDENES DE 
SERVICIO AL CONTRATO MARCO No. 
202500009: 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/L 
($1.672.606.439,70) 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS: 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/L 
($1.750.905.000). 
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propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos 
que hacen parte integrante del contrato. Por valor indeterminado, pero 
determinable de acuerdo con la sumatoria del valor de las órdenes de servicio 
que realice la ESU, las cuales no podrán igualar o exceder el acumulado de 
mil (1.000) SMMLV, de conformidad con los requerimientos allegados por los 
diferentes clientes de la ESU. 
 

b) El 31 de enero de 2025, se aprobaron las garantías constituidas en virtud de 
la suscripción del contrato No. 202500009, las cuales respaldan el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y aseguran la debida 
ejecución del objeto pactado. Dichas garantías fueron aprobadas por valor 
base inicial de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($1.300.000.000), en concordancia con los requisitos establecidos en el 
proceso contractual. 

 
c) El 27 de enero de 2026, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y 

Soluciones Urbanas – ESU y FILTROS Y HERRAMIENTAS S.A.S la cláusula No. 
1 al contrato 202500009, ampliando el plazo de ejecución del contrato hasta 
el treinta y uno (31) de mayo de 2026. 

 
d) El 02 de febrero de 2026, se aprobaron las garantías constituidas en virtud 

de la suscripción de la cláusula No. 1 del contrato No. 202500009, las cuales 
respaldan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aseguran la 
debida ejecución del objeto pactado. Dichas garantías fueron aprobadas por 
valor base de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
M/L ($1.425.000.000), en concordancia con los requisitos establecidos en el 
proceso contractual. 

 
e) El 29 de mayo de 2026, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y 

Soluciones Urbanas – ESU y FILTROS Y HERRAMIENTAS S.A.S la cláusula No. 
2 al contrato 202500009, ampliando el plazo de ejecución del contrato hasta 
el treinta y uno (31) de julio de 2026. 
 

f) El 04 de junio de 2026, se aprobaron las garantías constituidas en virtud de 
la suscripción de la cláusula No. 2 del contrato No. 202500009, las cuales 
respaldan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aseguran la 
debida ejecución del objeto pactado. Dichas garantías fueron aprobadas por 
valor base de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS 
CINCO MIL PESOS M/L ($1.750.905.000) actualizando los valores del 
SMMLV para el año 2026, en concordancia con los requisitos establecidos 
en el proceso contractual. 
 
 

g) En virtud de lo antes expuesto, para el contrato 202500009 se tienen 
suscritas las órdenes de servicio con la respectiva ejecución, que se detalla 
a continuación: 
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ITEM 
No. ORDEN DE 

SERVICIO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
VALOR ORDEN DE 

SERVICIO 

VALOR EJECUTADO 
CORTE JULIO 15 DE 

2026 

SALDO ORDEN DE 
SERVICIO 

% 
EJECUCIÓ

N* 

1 202500009-1 4-feb-25 $             120.000.000,00 $              119.842.869,00 $                    157.131,00 100% 

2 202500009-2 21-feb-25 $                 7.000.000,00 $                   7.000.000,00 $                                  - 100% 

3 202500009-3 24-feb-25 $                    500.000,00 $                      489.070,00 $                     10.930,00 98% 

4 202500009-4 24-feb-25 $               13.936.490,00 $                    2.240.130,00 $              11.696.360,00 16% 

5 202500009-5 24-feb-25 $               18.435.039,00 $                    8.930.617,00 $               9.504.422,00 48% 

6 202500009-1-2 11-mar-25 $               25.387.629,00 $                 25.387.629,00 $                                  - 100% 

7 202500009-1-3 31-mar-25 $              90.000.000,00 $                  82.705.552,00 $               7.294.448,00 92% 

8 202500009-2-1 31-mar-25 $                5.000.000,00 $                  1.823.101,00 $                3.176.899,00 36% 

9 202500009-5-1 31-mar-25 $              14.978.025,00 $                                      - $             14.978.025,00 0% 

10 202500009-6 1-abr-25 $                2.000.000,00 $                   1.977.420,00 $                     22.580,00 99% 

11 202500009-7 4-jun-25 $               10.000.000,00 $                    2.342.626,00 $               7.657.374,00 23% 

12 202500009-10 11-jun-25 $             760.000.000,00 $                760.000.000,00 $                                  - 100% 

13 202500009-8 11-jun-25 $              18.731.386,90 $                  18.731.386,00 $                              0,90 100% 

14 202500009-9 11-jun-25 $                 7.000.000,00 $                   7.000.000,00 $                                  - 100% 

15 202500009-11 17-jun-25 $               87.756.080,00 $                  25.178.832,00 $              62.577.248,00 29% 

16 202500009-12 17-jun-25 $                5.562.889,80 $                   5.546.690,00 $                    16.199,80 100% 

17 202500009-13 17-jun-25 $                2.000.000,00 $                   2.000.000,00 $                                  - 100% 

18 202500009-13-1 2-sep-25 $                 4.000.000,00 $                    4.000.000,00 $                                  - 100% 

19 202500009-13-2 11-dic-25 $              10.000.000,00 $                    1.842.348,00 $              8.157.652,00 18% 

20 202500009-10-2 31-ene-26 $            100.000.000,00 $                  97.453.706,00 $               2.546.294,00 97% 

21 202500009-11-2 31-ene-26 $               54.852.900,00 $                                      - $             54.852.900,00 0% 

22 202500009-13-4 31-ene-26 $                  8.000.000,00 $                                      - $               8.000.000,00 0% 

23 202500009-8-2 31-ene-26 $               26.000.000,00 $                  12.476.195,00 $              13.523.805,00 48% 

24 202500009-9-2 31-ene-26 $                  4.000.000,00 $                    1.109.116,00 $                2.890.884,00 28% 

25 202500009-10-3 29-may-26 $              70.000.000,00 $                                      - $            70.000.000,00 0% 

26 202500009-14 1-jul-26 $             145.000.000,00 $                                      - $           145.000.000,00 0% 

27 202500009-15 1-jul-26 $               36.644.000,00 $                                      - $             36.644.000,00 0% 

28 202500009-16 1-jul-26 $                7.000.000,00 $                                      - $                7.000.000,00 0% 

29 202500009-17 1-jul-26 $                  6.822.000,00 $                                      - $                6.822.000,00 0% 

30 202500009-18 1-jul-26 $                 2.000.000,00 $                                      - $                 2.000.000,00 0% 

31 202500009-19 1-jul-26 $          10.000.000,00,00 $                                      - $              10.000.000,00 0% 

TOTAL GENERAL $         1.672.606.439,70 $            1.188.077.287,00 
$             
484.529.152,70 

71% 

VALOR LÍMITE DEL CONTRATO $         1.750.905.000,00    

PORCENTAJE DE SUSCRIPCIÓN 96%    

 

*Información tomada de SAFIX con corte a julio 15 de 2026. 
 
De la información descrita anteriormente, se precisa lo siguiente: 
 

• Teniendo presente que el contrato No. 202500009 es de cuantía 
indeterminada, pero determinable de acuerdo con la sumatoria del valor 
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de las órdenes de servicio que realice la ESU, las cuales no podrán 
exceder el acumulado de mil (1.000) SMMLV y de conformidad con los 
requerimientos allegados por los diferentes clientes de la ESU. Se 
presentan total de órdenes de servicio suscritas a la fecha por valor de 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  MILLONES SEISCIENTOS SEIS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M/L ($1.672.606.439,70) que corresponden a un 96% del 
límite de asignación establecido en la cláusula del valor del contrato.  
 

• El valor total de servicios prestados a la fecha de corte asciende a MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.188.077.287), lo cual 
corresponde a un 71% del valor total del contrato. 
 

h) El contrato 202500009 se encuentra amparado con garantías aprobadas, así: 
 

Nombre 
Aseguradora 

No. Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación de 
la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 

No. 21-44-
101462425, 

Anexo: 4 

Calidad del servicio 31/01/2025 31/01/2027 04/06/2026 $350.181.000 

Cumplimiento del 
contrato 

31/01/2025 31/01/2027 04/06/2026 $350.181.000 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

31/01/2025 31/01/2027 04/06/2026 $350.181.000 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

31/01/2025 31/07/2029 04/06/2026 $87.545.250 

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 

21-40-
101248395, 

Anexo: 3 

Predios laborales y 
operaciones 

31/01/2025 31/07/2026 04/06/2026 
 

$350.181.000 
 

Contratistas y 
subcontratistas 

31/01/2025 31/07/2026 04/06/2026 
$350.181.000 

 

Vehículos propios y no 
propios 

31/01/2025 31/07/2026 04/06/2026 $350.181.000 

 
NOTA: La base de las últimas pólizas aprobadas es de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/L 
($1.750.905.000). 

 
 

i) El contrato 202500009 se encuentra amparado con garantías aprobadas por parte 
del área jurídica. 
 

j) En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 17 de julio de 2026, 
mediante escrito radicado No. 20260006589, la Supervisión del contrato No. 
202500009 presentó la justificación para modificar el plazo de ejecución del contrato 
desde el día 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2026 y Modificar la vigencia de 
las garantías contractuales de conformidad con la presente modificación.  
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k) Que, en este contexto normativo y atendiendo al régimen contractual 
aplicable de la ESU, y basado en el artículo 209 de la Constitución Política, 
la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios 
de eficacia, economía y celeridad, los cuales orientan a las entidades 
públicas a adoptar las decisiones necesarias para garantizar la adecuada 
prestación del servicio y el cumplimiento de los fines del Estado. 
 

l) En comité de contratación celebrado el veintiuno (21) de julio de 2026, se aprobó 
prorrogar el plazo del Contrato Marco No. 202500009 lo cual quedó plasmado en el 
Acta No. 37 del comité. 
 

Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 

PRIMERO: Prórroga: Se amplía el plazo de ejecución del contrato Marco No 
202500009 desde el día primero (01) de agosto hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de 2026. 
 
SEGUNDO: Garantías: El contratista deberá ajustar la vigencia de las garantías 
contractuales inicialmente constituidas de conformidad con la presente modificación. Si 
el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar 
por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a 
reconocer o pagar indemnización alguna. 
  
TERCERO: Legalización: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA 
contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula 
adicional No. 3 al Contrato Marco 202500009. 
 
CUARTO: Vigencia: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, 
no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha 
sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veintitrés (23) de julio de 2026. 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ  ALEJANDRO MARTÍNEZ MEJÍA 
Gerente     Representante Legal 

 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios  

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Aprobó: Wilson Osorno - Supervisor del contrato No. 202500009 

Revisó:  Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Tatiana Silva Pulido- Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para firma. 




