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CLÁUSULA No 4 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1 AL CONTRATO MARCO No 
202500142_1 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600105618 de 2025 

VIGENCIA:  Hasta el 31 de diciembre de 2026 

CONTRATO No: 202500142_1 

CONTRATISTA: NSIT S.A.S 

NIT: 900.449.084-1 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 1: Prestación de servicios necesarios para el 
fortalecimiento de la seguridad informática frente 
a ciberamenazas. 

PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.1: Hasta el 31 de diciembre de 2025 

VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.1: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
M/L ($757.288.697) impuestos incluidos 

CLAUSULA ADICIONAL No. 1 Ampliación: Ampliar plazo hasta el 17 de 
septiembre de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 Modificación: tres (3) cantidades por cada 
servicio recurrente contratado (Servicio de 
monitoreo continuo de eventos e incidentes de 
seguridad informática sobre la infraestructura 
tecnológica del Distrito de Medellín priorizada 
frente a ciberamenazas, Servicio de apoyo a la 
gestión de incidentes de seguridad informática 
frente a ciberamenazas, Servicio de cacería de 
amenazas, Servicio de administración y 
operación de la plataforma de gestión de 
vulnerabilidades, Servicio de administración y 
operación de la plataforma para la protección de 
accesos de usuarios privilegiados) 
 
Adición: Recursos por valor de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
M.L. ($343.000.893) impuestos incluidos. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 Adición: Recursos por valor de CIENTO 
VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO PESOS M.L. ($121.862.804) 
impuestos incluidos 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 Ampliación: Desde el dieciocho (18) de 
septiembre hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2026. 
 
Adición: Recursos por valor de QUINIENTOS 
DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
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La presente constituye la cláusula No. 4 a la Orden de Servicio No.1 al contrato marco No. 
202500142_1 cuyo objeto es “Prestación de servicios necesarios para el fortalecimiento de 
la seguridad informática frente a ciberamenazas”, previas las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
A) Que el 29 de agosto de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
DIGITAL, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600105618 de 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA FRENTE A CIBERAMENAZAS por valor inicial de ONCE 
MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L($11.097.997.595) impuestos incluidos 
y un plazo de ejecución de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO, SIN 
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA. 
 

B) Que el 11 de agosto de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y NSIT S.A.S, se suscribió el Contrato Marco No. 
202500142_1, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos de equipo para la ejecución de proyectos 
relacionados con servicios de TI, SOLUCIONES INTEGRALES DE CIBERSEGURIDAD 
Y SEGURIDAD DIGITAL donde se puedan sincronizar herramientas tecnológicas, 
capacidad instalada, y la infraestructura física existente”, con un plazo de ejecución de 
doce (12) meses, contados desde la suscripción del contrato marco de alianza 
estratégica y  un valor de cuantía indeterminada, toda vez que estará determinado por 
la ejecución de las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que 
realice la ESU. 
 

C) Que el 2 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín - Secretaría de Innovación Digital y la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la modificación No. 1 al contrato 
4600105618 de 2025, la cual consiste en: 

 
OTROSÍ 1: Subsanar el error en la publicación en la plataforma SECOP II del documento 
de especificaciones técnicas del contrato 4600105618 de 2025, a través de la 
eliminación del documento publicado a la fecha y referenciado con el nombre: “ANEXO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS.PDF” y actualizar en el sistema de información 
SECOP II, la versión correspondiente al anexo de especificaciones técnicas del contrato 
de la referencia celebrado. 

NOVECIENTOS TRECE PESOS M.L. 
($512.900.913), IVA incluido. 

PLAZO FINAL ORDEN DE SERVICIOS No.1: 31 de diciembre de 2026. 

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO 
No. 1 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L 
($1.735.053.307), IVA incluido 
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D) Que el 15 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín - Secretaría de Innovación Digital y la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la modificación No. 2 al contrato 
4600105618 de 2025, la cual consiste en: 
 
AMPLIACIÓN No. 01: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) DÍAS A PARTIR 
DEL 01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE. 
 

E) Que el 15 de diciembre de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y NSIT S.A.S se suscribió la Orden de Servicio No 1 
del Contrato Marco No. 202500142_1 de 2025, cuyo objeto es “Prestación de servicios 
necesarios para el fortalecimiento de la seguridad informática frente a ciberamenazas, 
con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la 
aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión 
Jurídica, y  un valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
M/L ($757.288.697) impuestos incluidos. 

 
F) Que el 22 de diciembre de 2025 se aprobaron las garantías contractuales por parte de 

la Unidad Jurídica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS 
– ESU. 

 
G) Que el 31 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No. 1 a Orden de 

Servicio No 1 del Contrato Marco No. 202500142_1, suscrita entre la EMPRESA PARA 
LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y NSIT S.A.S, mediante la cual se 
amplía el plazo de ejecución del contrato desde el primero (1) de enero hasta el diecisiete 
(17) de septiembre de 2026. 

 
H) Que el 20 de abril de 2026 se suscribió la cláusula adicional No. 2 a Orden de Servicio 

No 1 del Contrato Marco No. 202500142_1, suscrita entre la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y NSIT S.A.S, mediante la cual: 

 

• Modificación: Se adicionan tres (3) cantidades por cada servicio recurrente 
contratado (Servicio de monitoreo continuo de eventos e incidentes de seguridad 
informática sobre la infraestructura tecnológica del Distrito de Medellín priorizada 
frente a ciberamenazas, Servicio de apoyo a la gestión de incidentes de seguridad 
informática frente a ciberamenazas, Servicio de cacería de amenazas, Servicio de 
administración y operación de la plataforma de gestión de vulnerabilidades, Servicio 
de administración y operación de la plataforma para la protección de accesos de 
usuarios privilegiados). 

 

• Adición:  recursos por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L. ($343.000.893). 

 
I) Que 5 de agosto de 2026 se suscribió la cláusula adicional No. 3 a Orden de Servicio No 

1 del Contrato Marco No. 202500142_1, suscrita entre la EMPRESA PARA LA 
SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y NSIT S.A.S, mediante la cual se 
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adicionan recursos por valor de CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M.L. ($121.862.804). 
 

J) Que el 16 de septiembre de 2026, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL y LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU, se suscribió la modificación No. 3 al contrato 
4600105618 de 2025, la cual consiste en: 

 
ADICIÓN No. 01: de recursos por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRES 
PESOS ML ($4.471.806.203) para un valor total del contrato de QUINCE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ML ($15.569.803.798) 
 
AMPLIACIÓN No. 02: CIENTO CUATRO (104) DÍAS A PARTIR DEL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE. 
 
OTROSÍ No. 03: Redistribución de Recursos asociados a Servicios a 
Demanda para la ampliación de los tiempos asociados a la ejecución de los 
Servicios Recurrentes que Requieren Continuidad en el marco de la 
Prestación de los Servicios. 
 

K) Las garantías que amparan la orden de servicio No. 1 del Contrato Marco No. 
202500142_1 se encuentran vigentes, sin embargo, es obligación del contratista 
modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la 
modificación contractual aquí justificada. 
 

L) Que mediante comunicación escrita con radicado interno ESU No. 20260008713 del 16 
de septiembre de 2026, la Supervisión de la Orden de Servicio presentó la debida 
justificación y recomendación técnica para realizar la adición de recursos y Ampliación 
del plazo de ejecución. 

 
M) Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adición que se deberá ejecutar 

conforme a la siguiente información presupuestal: 

Contrato Interadministrativo 4600105618 de 2025 

CDP 2026001245 

RP 2026001293 

Rubro presupuestal 23502080000012-0 

Nombre del Rubro 
GESTIÓN Y PROTECCIÓN INFORMÁTICA - 
SERVICIOS RECURRENTES 

Centro de Costos 21368 

CPC 83131 

Requerimiento 20261006685 

Valor $512.900.913 

Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2026 
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N) Que el artículo No. 39 del Acuerdo 090 de 2019 o Reglamento de Contratación de la 
ESU, manifiesta que “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el 
objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. A la fecha, 
el Orden de Servicio No. 1 del Contrato Marco No 202500142_1, se encuentra vigente. 

 
O) Por lo anterior, las partes  
 

ACUERDAN: 
 
PRIMERO. Adición de recursos: Adicionar al valor de la Orden de Servicios, la suma de 
QUINIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 
M.L. ($512.900.913), IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución de la mencionada orden de 
servicio desde el dieciocho (18) de septiembre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2026. 
 
TERCERO: Plazo de suscripción y legalización: El CONTRATISTA dispondrá de un 
término máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la recepción del presente 
documento, para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional No. 4 a la Orden de 
Servicio No. 1 del Contrato No. 202500142_1. 
 
CUARTO: Modificación de las garantías. La presente cláusula adicional se encuentra 
amparada por las garantías expedidas para la Orden de Servicio No. 1 del Contrato No. 
202500142_1, sin embargo, El CONTRATISTA deberá modificar, adicionar el monto y 
ampliar la vigencia de dicha garantía conforme a los nuevos valores y plazos estipulados 
en este documento. Si el CONTRATISTA se negare a constituir, ampliar o reponer las 
garantías exigidas, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar al reconocimiento o pago de indemnización alguna. 
 
QUINTO: Inalterabilidad del clausulado (No novación): Las modificaciones estipuladas 
en el presente documento no constituyen novación de las obligaciones contractuales. Por 
lo tanto, el contrato mantendrá su plena validez y vigencia en todas aquellas estipulaciones 
que no hayan sido expresamente modificadas, permaneciendo sus demás cláusulas 
incólumes e indemnes. 
 
Para constancia se firma en el Distrito de Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de  
septiembre de 2026. 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ                        MÓNICA MARÍA GIRALDO GÓMEZ  
Gerente ESU              Representante Legal 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor  
Revisó: Catalina María Restrepo Arcila – Profesional Especializada - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación 




