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CLÁUSULA ADICIONAL No.1 AL CONTRATO No.202600253 
 

 

La presente constituye la Cláusula adicional No.1 al Contrato No.202600253, 
cuyo objeto es “Prestar el servicio de Cloud Computing para el hosting, 
soporte, mantenimiento, capacitación y actualización del software Gestión 
Transparente para la Contraloría Distrital de Medellín”, por la cual se amplía 
el plazo de ejecución desde el veintiuno (21) de septiembre hasta el veinte (20) 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104551 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 20 de octubre de 2026 

CONTRATO No: 202600253 

CONTRATISTA: BINAMIK S.A.S. 

NIT: 900.299.701-3 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestar el servicio de Cloud 
Computing para el hosting, soporte, 
mantenimiento, capacitación y 
actualización del software Gestión 
Transparente para la Contraloría 
Distrital de Medellín. 

PLAZO DEL CONTRATO:  20 de septiembre de 2026 

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL PESOS M.L ($109.778.000) 
EXCLUIDO DE IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliación:  Ampliar el tiempo de 
ejecución desde el veintiuno (21) de 
septiembre hasta el veinte (20) de 
octubre de 2026. 
Adición: Adicionar recursos por valor 
de TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO 
PESOS M/L ($13.442.204) 
EXCLUIDO DE IVA. 
 

VALOR FINAL:  CIENTO VEINTITRÉS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 
M.L. ($123.220.204) EXCLUIDO DE 
IVA. 

PLAZO FINAL:  20 de octubre de 2026. 

VALOR ACTUAL DE LAS PÓLIZAS: CIENTO NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL PESOS M.L ($109.778.000). 
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de octubre de 2026 y se adicionan recursos por valor de TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 
M/L ($13.442.204) EXCLUIDO DE IVA, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A. El 20 de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No.4600104551 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL 
EJERCICIO DE CONTROL FISCAL EN EL DISTRITO”, con un plazo de 
ejecución de nueve (9) meses, sin superar la presente vigencia  y un valor 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M.L ($ 1.683.614.790) 
IVA incluido. 

 

B. El día 26 de septiembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL, suscribieron la modificación No.1 al Contrato 
Interadministrativo No.4600104551 DE 2025, mediante la cual realizaron las 
siguientes modificaciones: 

 
Otrosí No 01:  Modificar cláusula segunda, alcance del objeto, numeral 3 
Infraestructura Tecnológica, adicionando las siguientes actividades: 
 
• Infraestructura Oracle Cloud (OCI) IaaS and PaaS Services. 
• Renovación durante 12 meses, cantidad 1. 
• 400 licencias IT Office 365 E1 con duración de un año. 

 

 

C. El 15 de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU, se suscribió la modificación No.2 al 
Contrato Interadministrativo No.4600104551 de 2025, la cual consiste en: 
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Adición 1: Adicionar el valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L 
($495.700.000) 

Ampliación 1: Ampliar el plazo del contrato en un término de nueve (9) 
meses, contados a partir de la terminación del plazo inicial, es decir, del 
veintiuno (21) de diciembre de 2025 al veinte (20) de septiembre de 2026. 

Otrosí No 02: Actividades a adicionar dentro de los componentes existentes 
en el contrato: 

• Componente 1 – SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN. 

➢ ISOLUCIÓN – Actividad adicional: Prestación de servicios especializados 

para el fortalecimiento funcional de la plataforma ISOLUCIÓN, mediante 
acciones orientadas a optimizar sus capacidades operativas, garantizar su 
actualización continua, incorporar ajustes evolutivos y atender 
requerimientos derivados del uso institucional, en coherencia con los 
lineamientos del fabricante y los ANS vigentes. 

➢ MERCURIO – Actividad adicional: Diseño, construcción e integración de 

nuevas capacidades funcionales en el módulo de expedientes digitales y 
administración de Tablas de Retención Documental (TRD), orientadas a 
fortalecer el ciclo de vida documental, automatizar procesos y optimizar la 
gestión documental conforme a los lineamientos del CGD. 

➢ Software Gestión Transparente: Adquirir servicios integrales 

especializados para el soporte, mantenimiento, actualización y atención de 
incidencias del software Gestión Transparente.  

• Componente 2 – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

➢ Adquirir servicios integrales de seguridad, gestión y soporte de la 

infraestructura tecnológica que permitan asegurar la disponibilidad, 
estabilidad y fortalecimiento de los sistemas de información necesarios para 
la realización efectiva del ejercicio de control fiscal en el Distrito. 

• Componente 3 – INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

➢ Mantenimiento y servicio de soporte para siete (7) switches Juniper 

pertenecientes a la infraestructura tecnológica existente de la Contraloría 
Distrital de Medellín. 

➢ Servicio Digital Ware Kactus por 12 meses. 

➢ Servicio Digital Ware Seven por 12 meses. 

 

D. El 15 de enero de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y BINAMIK S.A.S. se suscribió el Contrato 
No.202600253 de 2026, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE 
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CLOUD COMPUTING PARA EL HOSTING, SOPORTE, MANTENIMIENTO, 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE GESTIÓN 
TRANSPARENTE PARA LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN”, 
con un plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre de 2026, contados a 
partir del 16 de enero de enero, previa aprobación de las garantías 
contractuales por parte de la Unidad Jurídica de la ESU y sin exceder el plazo 
de ejecución del contrato interadministrativo que le da origen y  un valor de 
CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS M.L ($109.778.000) EXCLUIDO DE IVA. 

 

E. El 15 de enero de 2026 se aprobaron las garantías contractuales por parte 
de la Unidad Jurídica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS – ESU. 

 
F. El día 15 de septiembre de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL, suscribieron la modificación No.3 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600104551 DE 2025, mediante la cual se realizó la 
siguiente modificación: 

 

Ampliación No.2 del plazo del Contrato Interadministrativo No. 4600104551 
de 2025, en (1) mes, contado desde el 21 de septiembre hasta el 20 de 
octubre de 2026, ambas fechas inclusive. 

 
G. La información presupuestal es la siguiente:  

 
 

Contrato Interadministrativo 4600104551 de 2025 

Centro de costos 33437 

CPC 83132 

Rubro al presupuesto   23202020080410-0 

Descripción al Rubro FORTALECIMIENTO CONTROL FISCAL 

Valor:  $13.442.204 

Disponibilidad presupuestal 2026001241 

Registro presupuestal 2026001291 

Requerimiento N° 20261006673 

 

 

H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 15 de 
septiembre de 2026, mediante escrito radicado No.20260008655, la 
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Supervisión del contrato No.202600253 presentó la justificación para ampliar 
el plazo de ejecución desde el veintiuno (21) de septiembre de 2026 hasta el 
veinte (20) de octubre de 2026 y adicionar recursos por valor de TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUATRO PESOS M/L ($13.442.204) EXCLUIDO DE IVA. 

 

I. Que, en este contexto normativo y atendiendo al régimen contractual 
aplicable de la ESU, y basado en el artículo 209 de la Constitución Política, 
la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios 
de eficacia, economía y celeridad, los cuales orientan a las entidades públicas 
a adoptar las decisiones necesarias para garantizar la adecuada prestación 
del servicio y el cumplimiento de los fines del Estado. 

 
J. La presente Cláusula Adicional No.1 se suscribe con fundamento en el 

artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las 
disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 

 

PRIMERO: Ampliación. Ampliar el plazo de ejecución del contrato, desde el 
veintiuno (21) de septiembre de 2026 hasta el veinte (20) de octubre de 2026.  

 

SEGUNDO: Adición. Adicionar la suma de TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 
M/L ($13.442.204) EXCLUIDO DE IVA. 

 

TERCERO: Imputación de gastos. Los gastos que demande la legalización de 
la presente cláusula adicional correrán a cargo del CONTRATISTA y los que 
implique para la ESU el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente 
imputación presupuestal: 
 

Contrato Interadministrativo 4600104551 de 2025 

Centro de costos 33437 

CPC 83132 

Rubro al presupuesto   23202020080410-0 

Descripción al Rubro FORTALECIMIENTO CONTROL FISCAL 

Valor:  $13.442.204 

Disponibilidad presupuestal 2026001241 

Registro presupuestal 2026001291 

Requerimiento N° 20261006673 
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CUARTO: Garantías: El contratista deberá modificar la vigencia y valor de las 
garantías expedidas para el contrato No.202600253, conforme a la presente 
Cláusula Adicional. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía 
exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 

QUINTO: Legalización. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA 
contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la 
Cláusula Adicional No.1 del Contrato No.202600253. 

 

SEXTO: Vigencia. Las modificaciones que se estipulan en el presente 
documento no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo 
aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas 
permanecerán indemnes. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los dieciocho (18) días del 
mes de septiembre de 2026. 

 

ESU        CONTRATISTA 

    

 

 

 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA               DAVID FERNANDO GIL SANTA 
Secretario General                         Representante Legal  
   
 
 

Aprobó: Angélica María López Garcés – Subgerente de Servicios  

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera  

Revisó: Diego Alejandro Montoya Londoño - Profesional Universitario - Unidad de Tecnología 

Revisó:  Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica  

Proyectó: Diego López Suárez - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación  

 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 




