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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO NO 202500052  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104551 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el veinte (20) de octubre de 2026  

CONTRATO No: 202500052 

CONTRATISTA: ISOLUCION SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A. 

NIT: 900.239.396-3 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicios de soporte 
técnico y mantenimiento a la 
herramienta informática Sistema 
Integrado de Gestión ISOLUCIÓN, para 
los diferentes clientes de la ESU. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el veinte (20) de septiembre de 
2026 

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 
M/L ($40.732.816) IVA Incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar: El plazo de ejecución desde el 
veintiuno (21) de diciembre de 2025 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2025. 
 
Modificar:  El alcance del contrato 
mediante acciones orientadas a 
optimizar sus capacidades operativas, 
garantizar su actualización continua, 
incorporar ajustes evolutivos y atender 
requerimientos derivados del uso 
institucional, en coherencia con los 
lineamientos del fabricante y los ANS 
vigentes. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliar: El plazo de ejecución desde el 
primero (01) de enero de 2026 hasta el 
veinte (20) de septiembre de 2026. 
 
Adicionar: Un valor de CUARENTA Y 
UN MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y 
UN PESOS M/L ($41.349.031) IVA 
Incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Modificar el número de Identificación 
Tributaria del Contratista ISOLUCIÓN 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN S.A. por el Nit: 900.239.396-
3. 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 al contrato No 202500052 cuyo 
objeto es “Prestación de servicios de soporte técnico y mantenimiento a la 
herramienta informática Sistema Integrado de Gestión ISOLUCIÓN, para los 
diferentes clientes de la ESU”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A. EL 20 DE MARZO DE 2025, ENTRE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
DIGITAL., se suscribió el contrato interadministrativo no. 4600104551 de 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
TÉCNICAS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL EN EL DISTRITO”, con un 
plazo de ejecución de nueve (9) meses, sin superar la presente vigencia y un valor 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA PESOS M.L ($ 1.683.614.790) IVA INCLUIDO. 
 
B. EL 31 DE MARZO DE 2025, ENTRE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU Y ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTION S.A. se suscribió el contrato no. 202500052 de 2025, cuyo objeto es “el 
contratista se obliga con la ESU a la prestación de servicios de soporte técnico y 
mantenimiento a la herramienta informática sistema integrado de gestión isolución, 
para los diferentes clientes de la ESU; de conformidad con los términos y 
condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada 
por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.”, con un plazo de 
ejecución de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de aprobación de las 
garantías contractuales por parte de la unidad jurídica de la ESU, sin superar la 
vigencia del contrato interadministrativo no 4600104551 de 2025 suscrito con la 

Liberar el saldo del Certificado de 
Registro Presupuestal (ECO) 
identificado con N° 202600044 y 
expedir uno nuevo. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 4: Ampliar: El plazo de ejecución desde el 
veintiuno (21) de septiembre de 2026 
hasta el veinte (20) de octubre de 2026. 
 
Adicionar: Un valor de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA SIETE PESOS M/L 
($4.594.337) IVA Incluido. 

VALOR FINAL:  OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($86.676.184). 

PLAZO FINAL:  Hasta el veinte (20) de octubre de 2026. 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 3 de 8 

secretaría de innovación digital, y  un valor de CUARENTA MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M.L. 
($40.732.816) IVA INCLUIDO. 
 
C. El 08 de abril de 2025 se aprobaron las garantías contractuales por parte de la 
unidad jurídica de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS – ESU. 
 
D. El día 26 de septiembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
DIGITAL, suscribieron la modificación no. 1 al contrato interadministrativo no. 
4600104551 de 2025, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones: 
 

Otrosí No 01:  Modificar cláusula segunda, alcance del objeto, numeral 
3 Infraestructura Tecnológica, adicionando las siguientes actividades: 
 

• Infraestructura Oracle Cloud (OCI) IaaS and PaaS Services 

• Renovación durante 12 meses, cantidad 1 

• 400 licencias IT Office 365 E1 con duración de un año 
 
E. EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
DIGITAL Y LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – 
ESU, SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN NO. 2 AL CONTRATO 4600104551 DE 
2025, LA CUAL CONSISTE EN: 

 

Adición 1: Adicionar el valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L 

($495.700.000) 

Ampliación 1: Ampliar el plazo del contrato en un término de nueve (9) 

meses, contados a partir de la terminación del plazo inicial, es decir, del 

veintiuno (21) de diciembre de 2025 al veinte (20) de septiembre de 2026. 

Otrosí No 02: Actividades a adicionar dentro de los componentes existentes 

en el contrato: 

 

• Componente 1 – SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN. 

➢ ISOLUCIÓN – Actividad adicional: Prestación de servicios 

especializados para el fortalecimiento funcional de la plataforma 
ISOLUCIÓN, mediante acciones orientadas a optimizar sus capacidades 
operativas, garantizar su actualización continua, incorporar ajustes 
evolutivos y atender requerimientos derivados del uso institucional, en 
coherencia con los lineamientos del fabricante y los ANS vigentes. 

➢ MERCURIO – Actividad adicional: Diseño, construcción e integración 

de nuevas capacidades funcionales en el módulo de expedientes digitales 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 4 de 8 

y administración de Tablas de Retención Documental (TRD), orientadas a 
fortalecer el ciclo de vida documental, automatizar procesos y optimizar la 
gestión documental conforme a los lineamientos del CGD. 

➢ Software Gestión Transparente: Adquirir servicios integrales 

especializados para el soporte, mantenimiento, actualización y atención 
de incidencias del software Gestión Transparente.  
• Componente 2 – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

➢ Adquirir servicios integrales de seguridad, gestión y soporte de la 

infraestructura tecnológica que permitan asegurar la disponibilidad, 
estabilidad y fortalecimiento de los sistemas de información necesarios 
para la realización efectiva del ejercicio de control fiscal en el Distrito. 
• Componente 3 – INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

➢ Mantenimiento y servicio de soporte para siete (7) switches Juniper 

pertenecientes a la infraestructura tecnológica existente de la Contraloría 
Distrital de Medellín. 

➢ Servicio Digital Ware Kactus por 12 meses. 

➢ Servicio Digital Ware Seven por 12 meses. 

 
F. El 18 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato No. 
202500052, en la cual se amplía el plazo de ejecución desde el veintiuno (21) de 
diciembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y se modifica el 
alcance del contrato mediante acciones orientadas a optimizar sus capacidades 
operativas, garantizar su actualización continua, incorporar ajustes evolutivos y 
atender requerimientos derivados del uso institucional, en coherencia con los 
lineamientos del fabricante y los ANS vigentes. 
 
G.  El 31 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato 

No. 202500052, en la cual se amplía el plazo de ejecución desde el primero (1) de 

enero de 2026 hasta el veinte (20) de septiembre de 2026 y se adicionan recursos 

por valor de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL TREINTA Y UN PESOS M/L ($41.349.031) IVA Incluido.  

 

H. El 27 de febrero de 2026 se suscribió la cláusula adicional No. 3 al contrato No. 

202500052, en la cual se modifica el Número de Identificación Tributaria del 

Contratista ISOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A. por el Nit: 

900.239.396-3 y se Libera el saldo del Certificado de Registro Presupuestal (ECO) 

identificado con N° 202600044 y expedir uno nuevo. 

 

I. El día 15 de septiembre de 2026, LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 

DIGITAL, suscribieron la modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 

4600104551 de 2025, mediante la cual se realizó la siguiente modificación: 
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      Ampliación No. 2 del plazo del Contrato Interadministrativo No. 4600104551 de 
2025, en (1) mes, contado desde el 21 de septiembre hasta el 20 de octubre de 
2026, ambas fechas inclusive. 

 

J. El Contrato No. 202500052 presenta la siguiente información financiera y 

presupuestal: 

 
K. Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 40.732.816 

Total valor del contrato más adiciones $ 82.081.847 

Pagos realizados (Acumulado) $ 72.893.175 

Saldo contrato $ 9.188.672 

Porcentaje de ejecución financiera 88,81% 

 
L. Relación de los pagos realizados: 
 

Contrato Componente 
No. 

Factura 
Periodo de 

Contabilización 
Radicado 

factura 
Valor 

Facturado 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO11031 Mayo 2025 20251003217 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO11235 Junio 2025 20251003868 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO11446 Julio 2025 20251004318 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO11657 Agosto 2025 20251004918 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO11860 
Septiembre 

2025 
20251005544 $4.073.282 

Valor Saldo 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Convenio 

Interadministrativo 

$82.081.847 $9.188.672 08/04/2025 20/09/2026 4600104551 de 2025 
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Contrato Componente 
No. 

Factura 
Periodo de 

Contabilización 
Radicado 

factura 
Valor 

Facturado 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO12083 Octubre 2025 20251006157 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO12304 Noviembre2025 20251006819 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO12519 Diciembre2025 20251007398 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO12794 Enero2026 20261000197 $4.073.282 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO12795 Enero2026 20261000185 $4.073.278 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO13246 Marzo2026 20261001695 $9.188.674 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO13449 Abril2026 20261002208 $4.594.337 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO13730 Mayo2026 20261003214 $4.594.337 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO13912 Junio2026 20261003771 $4.594.337 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO14154 Julio2026 20261004604 $4.594.337 

202500052 

SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ISO14389 Agosto 2026 20261005460 $4.594.337 

TOTAL $72.893.175 
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M. Las garantías que amparan el Contrato No, 202500052 se encuentran vigentes, 
sin embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única 
de Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada. 

 
N. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 15 de septiembre 
de 2026, mediante escrito radicado No.20260008654, la Supervisión del contrato 
No. 202500052 presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución desde el 
veintiuno (21) de septiembre de 2026 hasta el veinte (20) de octubre de 2026 y 
adicionar recursos por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($4.594.337) IVA 
Incluido. 

 
O. En Comité de contratación celebrado el quince (15) de septiembre de 2026, se 
aprobó la modificación para ampliar el plazo de ejecución y adicionar recursos, tal 
como consta en el párrafo anterior, para el contrato No. 202500052, lo cual quedó 
plasmado en el Acta 49 del Comité. 

 
P. La información presupuestal es la siguiente: 
 

Contrato Interadministrativo 4600104551 de 2025 

Centro de costos 33361 

Rubro al presupuesto   23202020080410-0 

CPC 83132 

Descripción al Rubro 
FORTALECIMIENTO CONTROL 

FISCAL 

Valor $4.594.337 

Disponibilidad presupuestal 2026001246 

Registro presupuestal 2026001296 

Requerimiento N° 20260008654 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución desde el veintiuno (21) de septiembre de 
2026 hasta el veinte (20) de octubre de 2026. 
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L 
($4.594.337) IVA Incluido. 
 
TERCERO: El contratista se obliga a ampliar las coberturas y el monto de las 

garantías inicialmente constituidas, en atención a las nuevas obligaciones derivadas 

de la suscripción de la presente cláusula adicional No. 4 del Contrato No. 

202500052. Dicha ampliación deberá ajustarse a los términos, condiciones y plazos 

establecidos en esta modificación contractual. 
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Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá 

dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar 

a reconocer o pagar indemnización alguna 

 

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula 
adicional No. 4 del Contrato No. 202500052. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha 
sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el diecisiete (17) de septiembre 
de 2026. 
 
 
ESU                                                                     CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
KAMAL ABDUL NASSAR MONTOYA   MOISÉS BRAINSKY REINES 
Secretario General      Representante Legal 
 
 

 

Aprobó: Angélica María López- Subgerente de Servicios 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Diego Alejandro Londoño Montoya – Profesional Universitario – Supervisor del contrato No. 202500052 

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya– Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Johana Arango Román- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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