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CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO No 202600264. 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600106166 de 2025 
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: N/A  
CONTRATO No: 202600264 
CONTRATISTA: Juan José Martínez Jiménez 
NIT: 71.782.518 
OBJETO DEL CONTRATO:  “Prestación de servicios 

profesionales en ingeniería de 
productividad y calidad o afines 
para que apoye el liderazgo de la 
estructuración de procesos y 
proyectos del plan estratégico 
institucional de soluciones 
urbanas inteligentes requeridos 
por la subgerencia de servicios de 
la entidad para el desarrollo del 
Convenio Interadministrativo de 
Colaboración No. 4600106166 de 
2025 celebrado con la Secretaría 
de Movilidad del Distrito Especial 
de Medellín” 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 30 de junio del 2026, 
contados a partir de la aprobación 
de las garantías por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: $59.547.495 (CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS). 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: •Ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el 1 de julio hasta 
el 30 de septiembre de 2026. 
•Adicionar recursos por un valor de 
DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SEIS MIL 
CIENTO NOVENTA PESOS M/L 
($17.406.190). 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: • Ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el 1 de octubre de 
2026 hasta el 31 de diciembre de 
2026. 
• Adicionar recursos por un valor 
de VEINTISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 2 al contrato No 202600264, 
cuyo objeto es «Prestación de servicios profesionales en ingeniería de 
productividad y calidad o afines para que apoye el liderazgo de la estructuración 
de procesos y proyectos del plan estratégico institucional de soluciones urbanas 
inteligentes requeridos por la subgerencia de servicios de la entidad para el 
desarrollo del Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 4600106166 de 
2025 celebrado con la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín”, 
mediante la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 
2026 y se adicionan recursos al contrato No. 202600264, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 

A. El 16 de enero de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU y Juan José Martínez Jiménez se suscribió el Contrato No. 
202600264 de 2026, cuyo Objeto es «Prestación de servicios profesionales 
en ingeniería de productividad y calidad o afines para que apoye el liderazgo 
de la estructuración de procesos y proyectos del plan estratégico institucional 
de soluciones urbanas inteligentes requeridos por la subgerencia de servicios 
de la entidad para el desarrollo del Convenio Interadministrativo de 
Colaboración No. 4600106166 de 2025 celebrado con la Secretaría de 
Movilidad del Distrito Especial de Medellín”, con un plazo de ejecución hasta 
el 30 de junio del 2026 y un valor de $59.547.495 (CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS). 

	

B. El 26 de junio de 2026 se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato 
No. 202600264, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 
de septiembre de 2026 y se adicionaron recursos por valor de DIECISIETE 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
M/L ($27.483.459). 

VALOR FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS 
DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA 
ORDEN DE SERVICIO):  

$104.437.144  (CIENTO CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/L). 

PLAZO FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS 
DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA 
ORDEN DE SERVICIO) 

Diciembre 31 de 2026. 

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE 
SERVICIO AL CONTRATO MARCO No: 

N/A 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS: $104.437.144  (CIENTO CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/L). 
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MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L 
($17.406.190). 

C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el 
día 2 de julio de 2026. 

	
D. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 16 de septiembre 

de 2026, mediante escrito radicado No. 20260008695, la Supervisión del contrato 
No. 202600264 presentó la justificación técnica, jurídica y financiera para la 
ampliación del plazo de ejecución y adicionar recursos al contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2026.  

  
E. La información presupuestal es la siguiente:  
 

 

Contrato Interadministrativo 4600106166 de 2025 
Centro de costos 50201 
Rubro al presupuesto   23502080000015-1 
Descripción al Rubro HONORARIOS/CONSULTORÍAS 
Disponibilidad presupuestal  2026001248 
Compromiso presupuestal 2026001298 
Requerimiento N° 20260008695 
 
 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
 

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el 1 de octubre de 
2026 hasta el 31 de diciembre del 2026.  
 
SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato por la suma de VEINTISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($27.483.459).  
 
TERCERO: Es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía 
Única de Cumplimiento conforme a las condiciones derivadas de la presente 
modificación contractual. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento. 
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Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los veintidós (22) días del 
mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
 
Kamal Abdul Nassar Montoya   Juan José Martínez Jiménez 
Secretario General     Contratista 
 
 

Aprobó: Angélica María López 
Garcés Subgerente de Servicios   

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro Subgerente Administrativa y 
Financiera  

Revisó: Carlos B. Lezcano Atehortúa Profesional Especializado - 
Unidad de Gestión Jurídica. 

  

Proyectó: Carolina Guarín Rivera Contratista - Subgerencia de 
Servicios 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 




