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CLÁUSULAADICIONAL No. 4 AL CONTRATO 201900085

CONTRATISTA:
Nli:
VALOR:
PLAZO INICIAL:
FECHADE INICIO:

cLÁUSULA ADICIONAL No 1:
CLÁUSULA ADICIONAL No 2:

cLÁUSULA,ADICIONAL No 3:
cLÁUSULA ADICIONAL No 4:

VALOR TOTAL:
PLAZO TOTAL:

UNiÓN ELEcTRICAS.A.
'890.937.250-6,
$ 1.961.185.426, IVA incluido.
Hasta el 31 de octubre de 2019.

, 2i de marzo de 2019.

, '

Plazo: AmpliaCión hasta el31 de diciembre'de 2019.
Adición: NOVENTA y UN MI,LLONESSEISCIENTOSTREINTAMIL
PESOS($91.630.000) IVA inc1uido
Plazo: Ampliación hasta el 31 de enero de 2020.
Plazo: Ampliación hasta el 31 de marzo de 2020.
Adición: DOSCIENTOSMILLONESDEPESOS($200.000.000) IVA
, incluido

$ 2.252.815.426, IVAincluido.
. Hasta el 31 de marZo de 2020.

,La presente, constituye la CLÁUSULA ADICIONAL 4 AL CONTRATO 201900085, cuyo objeto "El
, contratista se obliga con la ESU ala "Puesta a punto del circuito cerrado de televisión (CCTV) de la
ciudad de Medellín - SUMINISTRO"; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas
establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista
y a~eptada por la ESI, documentos que hacen parte integrante del contrato"J para ampliar el plazo
hasta el'31 de marzo de 2020 y adicionar en recursos al contrato, considerando:

A. El 28 de febrero de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARIADE SEGURIDADY CONVIVENCIA DELMUNICIPIO DE MEDELLíN, celebraron el
Contrato Interadministrativo No. 4600080139 DE 2019, por un va,lar de ,DIEZ MIL
QUINIENTOS SESENTAY SEIS MILL,ONES SEISCIENTOSOCHENTA Y NUEVE PESOSM.L.,
($10.566.000.689), INCLUIDO GMF, HONORARIOS pE ADMINISTRACiÓN E IVA, y un plazo
inicial de ejecución hasta el 31 de octubre de 2019, contados a partir del acta de inicio.

B. Que el 01 de marzo de 2019,. la' EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la
SECRETARIADESEGUR,IDADy CONVIVENCIA DELMUNICIPIO DE MEDELLíN suséribieron el
acta de inicio del ,contrato interadministrativo No.,46,00080139 DE 2019 con un plazo de
finalización hasta e'l 31de octubre de 2019. . ,

C. Que el30de octubre de 2019, la EMPRESApARA LA SEGURIDAD URBANA - ESUy
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, , , SECRETARIADE SEGURIDADY CONVIVENCIA DELMUNICIPIO DE MEI)EllíN suscrib'ieron
la cláusula No. 1 del contrato interadministrativo No. 460008'0139 DE 2019 con un plazo
de finalización hasta el 31 de diciembre de 2019 y se adicionó un valor de DOS Mil
SEISCIENTOSVEINTITRÉSMILLONES DOSCIENTOSOCHENTAY OCHO MIL CUATROCIENTOS

,OCHENTA Y OCHO PESOS$2.623.188.488 al c¿ntrato.

D. Que el, 19 de diciembre de 2019, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU y la

SECRETARIADE SEGURIDADY CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLíN suscribieron la
cláusula No. 2 del contratointeradministrativo No. 4600080139 DE 2019 ,con un plazo de
finalización hasta el 31 de enero de 2020 al contrato.

, , E. Que la EMPRESAPARA LASEGU~IDAD URBANA - ESUy UNiÓN ElÉCTRICA,S.A., el 22 de
marzo de 2019, suscribieron el contrato 201900085, que tiene como objeto "El
contratista se obliga conla ESUa la"Puesta a punto deldrcuito.detelevisióÍ1 (CCTV) de
la ciudad de Medellín-SUMINISTRO"; de conformida,!, con las cantidades y
especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la
propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen

: parte integrante del contrato" ,por un valor de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MIL
($1.96~.185.426), y un plazo de ejecuciÓn hasta el 31 de octubre de 2019.

F. ' Que el día 22 de marzo de 2019 fueron aprobadas I~s garantías por parte de la EMPRESA
PARA LA SEGURIDADURBANA - ESU.

G. Que el día 3i de octubre de 2019, la ESUy UNiÓN elÉCTRICA S.A., firmaron la clausula No.
1 al contrato 201900085, mediante el cual se prorrogo el plazo del cont'rato hasta el 31 de

,diciembrede2019.

"

. . . .

H. Que el día 21 de noviembre de 2019 la ESUy UNiÓN ELÉCTRICAS.A., firma'ron la cláusula
No. 2 al contrato 201900685, mediante el cual se adiciono en recursos $ NOVENTA y UN

'MILLONESSEI$CIENTOSTREINTA MIL PESOS($91.630.000) IVA inCluido.

;.,l
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l. Que el día 19 de diciembre d~ 2019 la EMPRESA PARA LA SEGURIDADURBANA.,. ESUy la
SECRETARIADE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELlíN suscribieron
la MODIFICACiÓN No. 3 del contrato interadministrativo No. 4600080139 DE 2019 con un
plazo d~ finalización hasta el 31 de enero de 2020.

J. Que el día 31 de diciembre DE 2019.la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA.
UNION ElECTRICAS.A. firmaron la cláusula NO.'3 al contrato 201900085, mediante I~
se prorrogó el plazo del c.ontrato hasta el 31 de enero de 2020.
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K. Que el día 31 de enero de 2020 la/EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESUy la
SECRETARIADE SEGURIDADY CONVIVENCIA DELMUNICIPIO DEMEDELLíN suscribieron la
MODIFICACiÓN No. 4 del contrato interadministrativo No. 4600080139 DE 2019. con una
adi.ción en valor por DOSMIL CUATROCIENTOSCINCUENTAY SIETEMILLONESSEISCIENTOS
DIEZ MIL CIENTOUN PESOS($2.457.610.101) un plazo de finalización-hasta el31 de marzo
de 2020.

L Que mediante radicado interno No~ 2020001003 la supervlslon del contrato puso en
consideración del. comité de contratación ampliar el plazo .de ejecución del contrato y
. adicionar en valor con el fin de garantizar el cumplimiento en el alánce del objeto.

M. Que la Subgerencia de Servicios considera viable la ampliación en plazo hasta el 31 de
marzo de 2020 y adición en valor para la continuidad del proceso.

N. Que se obtuvo concepto favorable del Comité Asesor de Contratación, realizada el día 31
de enero-de2020 con actaW 8, donde se validó la posibilid~d de modificar este contrato,
atendiendo el reglamento de contratación, y en consideración a las razones expuestas por
el supervisor del contrato mediante radicado 2019009147 y estando vigente el contrato
principal. .

O. Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014,
modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece "todas las
disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podr(m adicionarse o modificarse
mientras el contrato esté vigente".

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:.

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar el plazo del contrato hastael31 de enero de 2020.

Adición: Valor $200.000.000 mediante de disponibilidad. presupuestal número
2020000112 y compromiso presupuestalnúmero 2020000203.

SEGUNDO: El contratista deberá hacer las modificaciones en las pólizas constituidas, de
conformidad con lo dispuesto en esta cláusula adicional. .
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TERCERO:Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA,contará con máximo dos
(2) días hábiles paraléi su.scriPció.n y legalización del presente docum.ento, so pena de que J~
se declare el incumplimiento yque se puedan hacer efectiva las garantías constituidas ;;. f)
favor del CONTRATANTE. fj ~ -.
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CUARTO: Lasmodificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen
novación al contrato, el cual continu.a vigente en todo.aquello que no ha sido modificado
por el presente documento, y sus demás cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en MedelHn, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil
veinte (2020): . , .

.-

\\j(.3).\X
DIEGO ALEXANDER GÓNZALEZ FLÓREZJ'
Gerente .
Empresa para la Seguridad. ESU

JES ' S EFRAíN OSSAGÓMEZ
,R resentante Legal

nión Eléctrica S,A

Proyectó: Angélica López Garcés
Cargo: Profesio I Universitario
Linea SIS ' J ¡' rtr

Revisó: Juan Esteban Hoyos
Cargo: Profesional Universita io
Unidad de Gestión Jurídica

!;f

Aprobó: Carlos Alberto Toro R.

Cargo: secreta:,.ia General
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