

**CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 A LA ORDEN DE SERVICIO No.9 DEL CONTRATO  
No.202400196**

|                                                    |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>               | 4600105032 de 2025                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>              | Hasta el 30 de junio de 2026                                                                                                                                |
| <b>CONTRATO No:</b>                                | 202400196                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S                                                                                                                                     |
| <b>NIT:</b>                                        | 900.813.442-6                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                        | Prestar el servicio de mantenimiento integral del parque automotor de los clientes de la ESU.                                                               |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                         | 30 de abril de 2026                                                                                                                                         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                         | Cuantía indeterminada                                                                                                                                       |
| <b>ORDEN DE SERVICIO No:</b>                       | 9                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.9:</b>        | Servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de la Policía Nacional de Colombia.                                  |
| <b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No.9:</b> | MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$1.600.000.000) IVA INCLUIDO.                                                                                       |
| <b>PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No.9:</b> | Desde la suscripción de la orden hasta el 31 de diciembre del 2025.                                                                                         |
| <b>CLÁUSULA ADICIONAL No.1:</b>                    | <b>Adición:</b> ADICIONAR NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$900.000.000) IVA INCLUIDO.                                                                  |
| <b>CLÁUSULA ADICIONAL No.2:</b>                    | <b>Ampliación:</b> ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026.                                                                              |
| <b>CLÁUSULA ADICIONAL No.3:</b>                    | <b>Ampliación:</b> Hasta el treinta (30) de junio de 2026.<br><br><b>Adición:</b> SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$650.000.000) IVA Incluido. |
| <b>VALOR FINAL:</b>                                | TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$3.150.000.000) IVA Incluido.                                                                             |
| <b>PLAZO FINAL:</b>                                | Hasta el treinta (30) de junio del 2026.                                                                                                                    |

La presente constituye la Cláusula Adicional No.3 a la Orden de Servicio N°9 del Contrato 202400196, cuyo objeto es ***“Servicio de mantenimiento, sostenimiento y adecuación del parque automotor al servicio de la Policía Nacional de Colombia”***, por la cual se modifica el plazo hasta el treinta (30) de junio de 2026 y se adicionan recursos por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$650.000.000) IVA Incluido, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

- A. El 16 de noviembre de 2024, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU** y **RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S.**, se suscribió el contrato marco No.202400196, cuyo objeto es ***“Prestar el servicio de mantenimiento integral del parque automotor de los clientes de la ESU”***; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato. Por cuantía indeterminada, toda vez que el mismo estará determinado por la ejecución de los contratos específicos u órdenes de servicio que realice la ESU, de conformidad con los requerimientos allegados por sus clientes y por las necesidades de la entidad. La duración de este contrato marco está por 12 meses a partir de la aprobación de las garantías.
- B. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 16 de noviembre de 2024.
- C. El 06 de junio de 2025 se dio inicio al contrato Interadministrativo 4600105032 de 2025, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que tiene por objeto ***“Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para el Mantenimiento, Sostenimiento y adecuación del parque automotor de los organismos de seguridad y justicia”***, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2025, sin superar la presente vigencia fiscal, y por valor de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. (\$12.575.097.757) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA.
- D. El 17 de junio de 2025, se suscribió entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU** y **RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S.**, la orden de servicio No.9 del contrato 202400196, para soportar los servicios objeto del contrato requeridos por el organismo **POLICÍA NACIONAL**, por valor de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$1.600.000.000) IVA incluido, y con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.
- E. El 31 de octubre de 2025, se suscribió entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU** y **RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S.**, la cláusula adicional No.1 a la orden de servicio 202400196-9, adicionando recursos por valor

de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$900.000.000) IVA incluido, para mantenimiento correctivo a los vehículos de la Policía Nacional.

- F. El 14 de noviembre de 2025, se suscribió entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU** y **RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S.**, la Cláusula Adicional No.1 del contrato marco No.202400196, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026 y modificar el valor base de las garantías contractuales en OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. (\$8.500.000.000).
- G. El 21 de noviembre de 2025, se suscribió la Modificación No.1 al Contrato Interadministrativo No. 4600105032 de 2025, la cual tiene como finalidad adicionar recursos por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M.L. (\$125.576.183), incluido recursos a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA, equivalente a 88.22 SMMLV correspondientes a un 1% del valor total del contrato, con el fin de garantizar al organismo el mantenimiento de su parque automotor hasta la fecha de terminación del contrato. El cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
- H. El 24 de diciembre de 2025, se suscribió la Modificación No.2 al contrato interadministrativo No.4600105032 de 2025, la cual tiene como finalidad incluir la ampliación Nro. 1 por el término de treinta y un (31) días calendario contados desde el primero (01) de enero hasta el treinta y un (31) de enero de 2026, ambas fechas inclusive, con el fin de garantizar a los organismos: POLICÍA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, FISCALÍA, UNP, MIGRACIÓN COLOMBIA E INPEC el mantenimiento de su parque automotor hasta la fecha de terminación del contrato.
- I. El 31 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional 02 a la orden de servicios 202400196-9 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S.
- J. A la fecha con cargo al contrato marco 202400196, se han generado las siguientes órdenes de servicio:

| FECHA DE INICIO | ORDEN DE SERVICIO | PROVEEDOR                | ORGANISMO                       | VALOR             |
|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 18-nov-24       | 202400196-1       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | POLICÍA NACIONAL                | \$ 425.000.000,00 |
| 18-nov-24       | 202400196-2       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 84.522.688,00  |
| 18-nov-24       | 202400196-3       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | INPEC                           | \$ 73.000.000,00  |
| 6-dic-24        | 202400196-4       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA        | \$ 15.329.996,00  |
| 18-dic-24       | 202400196-5       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | FISCALÍA                        | \$ 223.240.573,00 |
| 26-dic-24       | 202400196-6       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA        | \$ 6.920.247,00   |
| 14-ene-25       | 202400196-1-2     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | POLICÍA NACIONAL                | \$ 225.000.000,00 |
| 17-ene-25       | 202400196-2-2     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO PREVENTIVO | \$ 60.000.000,00  |

| FECHA DE INICIO                                        | ORDEN DE SERVICIO | PROVEEDOR                | ORGANISMO                                  | VALOR                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 24-ene-25                                              | 202400196-3-2     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | INPEC                                      | \$ 40.000.000,00           |
| 25-feb-25                                              | 202400196-1-5     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | POLICÍA NACIONAL                           | \$ 440.000.000,00          |
| 25-feb-25                                              | 202400196-2-3     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO                   | \$ 125.000.000,00          |
| 10-mar-25                                              | 202400196-3-5     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | INPEC                                      | \$ 70.426.719,00           |
| 10-mar-25                                              | 202400196-5-3     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | FISCALÍA                                   | \$ 43.264.589,00           |
| 31-mar-25                                              | 202400196-1-6     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | POLICÍA NACIONAL                           | \$ 484.203.723,00          |
| 31-mar-25                                              | 202400196-3-6     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | INPEC                                      | \$ 26.798.677,00           |
| 31-mar-25                                              | 202400196-5-4     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | FISCALÍA                                   | \$ 55.000.000,00           |
| 3-abr-25                                               | 202400196-2-4     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 169.001.679,00          |
| 3-abr-25                                               | 202400196-2-4     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO PREVENTIVO            | \$ 8.000.000,00            |
| 9-abr-25                                               | 202400196-2-5     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 3.500.000,00            |
| 11-abr-25                                              | 202400196-7       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 200.000.000,00          |
| 29-abr-25                                              | 202400196-3-7     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | INPEC                                      | \$ 31.872.980,00           |
| 29-abr-25                                              | 202400196-5-5     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | FISCALÍA                                   | \$ 76.242.015,00           |
| 15-may-25                                              | 202400196-7-1     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 200.000.000,00          |
| 6-jun-25                                               | 202400196-7-2     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR             | \$ 200.000.000,00          |
| 13-jun-25                                              | 202400196-8       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | FISCALÍA                                   | \$ 314.419.707,21          |
| 17-jun-25                                              | 202400196-9       | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | POLICÍA NACIONAL                           | \$ 1.600.000.000,00        |
| 27-jun-25                                              | 202400196-7-3     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 200.000.000,00          |
| 22-jul-25                                              | 202400196-7-4     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 200.000.000,00          |
| 15-ago-25                                              | 202400196-7-5     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 139.656.756,00          |
| 16-sep-25                                              | 202400196-7-6     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 247.121.637,00          |
| 24-sep-25                                              | 202400196-7-7     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 40.000.000,00           |
| 29-oct-25                                              | 202400196-9-1     | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | POLICÍA NACIONAL                           | \$ 900.000.000,00          |
| 14-nov-25                                              | 202400196-10      | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO CORRECTIVO            | \$ 140.000.000,00          |
| 14-nov-25                                              | 202400196-10      | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | DAGR – MANTENIMIENTO PREVENTIVO-PREDICTIVO | \$ 60.000.000,00           |
| 1-ene-26                                               | 202400196-10-1    | RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO                   | \$ 150.000.000,00          |
| <b>TOTAL ÓRDENES DE SERVICIO SUSCRITAS – 202400196</b> |                   |                          |                                            | <b>\$ 7.277.521.986,21</b> |

K. El 29 de enero de 2026, se suscribió la Modificación Nro. 3 al contrato interadministrativo No. 4600105032 de 2025, con radicado 20261000585 la cual tiene como finalidad incluir la ampliación Nro. 2 por el término de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir del primero (01) de febrero de dos mil

veintiséis (2026) hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive., y la adición Nro. 2 por un valor de cuatro mil setecientos treinta millones setecientos treinta y seis mil diecisiete pesos. m/l (\$4.730.736.017), incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla pro-justicia, honorarios por administración e IVA, la cual equivale a 2.702 SMMLV correspondientes a un 37.62% del valor total del contrato representado en SMMLV, con el fin de garantizar a los organismos: POLICÍA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, FISCALÍA, INPEC, MIGRACIÓN COLOMBIA Y UNP, el servicio de sostenibilidad a su parque automotor hasta la fecha de terminación del contrato.

- L.** El proveedor RUTA 30 SOLUTIONS S.A.S., viene prestando el servicio contratado en términos de oportunidad y conforme con lo pactado en la orden de servicio, y no se han presentado quejas ni reclamos por parte de los clientes finales.
- M.** En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de enero de 2026, mediante escrito radicado No. 20260001218, la Supervisión de la orden de servicio No.9 del contrato No.202400196, presentó la justificación para ampliar el plazo hasta el treinta (30) de junio de 2026 y adicionar en recursos SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$650.000.000) IVA Incluido.
- N.** Las garantías aprobadas para el contrato 202400196 se encuentran vigentes.
- O.** La información presupuestal es la siguiente:

| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO</b> | <b>4600105032 DE 2025</b>                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Disponibilidad Presupuestal         | 2026000471                                       |
| Registro Presupuestal               | 2026000444                                       |
| <b>Rubro Presupuestal</b>           | 23202020080039-1                                 |
| <b>Nombre Del Rubro</b>             | POLICÍA NAL COL.- MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR |
| <b>Centro De Costo</b>              | 33458                                            |
| <b>Requerimiento</b>                | 20261000585 – 20261000584                        |
| <b>CPC</b>                          | 8714199                                          |
| <b>Valor</b>                        | \$650.000.000                                    |
| <b>Plazo Orden De Servicio</b>      | 30 DE JUNIO DE 2026                              |

- P.** La presente Cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

**Por lo anterior, las partes acuerdan:**

**PRIMERO:** Ampliar el plazo hasta el treinta (30) de junio de 2026.

**SEGUNDO:** Adicionar en recursos SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$650.000.000) IVA Incluido.

**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional N.3 de la orden de servicio No.9 del Contrato 202400196.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta uno (31) de enero de 2026.

ESU



**MATEO GONZALEZ BENÍTEZ**  
Subgerente

**Aliado Proveedor**



**JOHN NELSON ZAPATA FRANCO**  
Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Yurlay Aguirre Patiño - Supervisora de las ordenes de Servicios del contrato No. 202400195

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Martha Luz Sánchez - Profesional Especializado - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.